別記様式第２号（第５条関係）

平成２２年度教育部学校教育課執行目標中期進捗表

番号	執行目標項目及びその内容	目標とする指標 （具体的な数値・内容）	進捗状況	達成済の結果	年度内の達成に向けた計画
1	**木津川市学校給食基本方針の策定** 平成 21 年度に策定できなかった木津川市の学校給食基本方針を策定する。	基本方針を策定し、給食費について、適正な単価により統一を図る。	○	10 月 25 日に学校給食検討委員会より答申を受けた。(近日 HP 公表予定)	答申の提言書を基に基本方針を策定する。 ２月頃に、各センター運営委員会において給食費について適正な単価により統一を図る。
2	**アレルギー対応食実施マニュアルの作成**	早期にアレルギー対応食を実施する。	△		答申の提言書に従い、アレルギー検討委員会を立ち上げる。
3	**木津学校給食センター及び山城学校給食センターの調理・配送部門の民間委託調査・研究**	早期に民間委託に移行する。	△		木津学校給食センター配送部門の民間委託について検討を行う。

4	**加茂地域内の小学校給食を自校方式から給食センター方式へ移行** 加茂地域の小学校の自校給食を加茂学校給食センターに移行する。	本年度中に移行の準備を整える。	○	配膳室改修計画、配送計画は完了している。 夏季休み期間にできる配膳室改修は完了している。（教育総務課と連携）	３学期給食終了後に配膳室の改修工事を行う。また、配膳室への配送委託業者の㈱東洋食品より配送研修を行う。（教育総務課と連携） 学校給食主任と給食センターとの打合せ会の実施。 配膳員任用予定者の面接等の実施。（教育総務課と連携） 必要に応じて学校関係者との打ち合わせ会の実施。
5	**木津南地区新設中学校（平成 23 年４月）の円滑な開校** 木津南地区に平成 23 年４月開校する新設中学校のスムーズな開校。				
	①校名・校章の決定	①議会に設置条例を上程	○	校名について、第３回（９月）定例市議会に上程し、可決済。	10 月現在、校章については、校名・校章委員会で図案を決定し、きれいにデザイン化を進めている。
	②通学区域の決定	②議会に学校区を指定する規則を報告・教育委員会に学校区を指定する規則を報告	◎	７月の教育委員会において承認済。	
	③教材備品の購入	③入札後議会に購入議案を上程	○	11 月、12 月に指導検査課を通じて、入札手続き中	入札結果に基づき教材備品の購入を行う。 納入時期は、平成 23 年３月。

※進捗状況の欄は、既に達成済の場合は◎、年度内に達成する見込の場合は○、年度内に達成できない場合は△を記入すること。