環の拠点創出事業の実施に向けた概略スケジュール案

資料5

	25年度		26年度						27年度
	10～12月	1～3月	4･5月	6･7月	8･9月	10･11月	12･1月	2･3月	
準備委員会	第５回準備委員会 11／21開催								
木津川市	パブリックコメント十月一日～	事業計画書策定						施設整備費予算計	
拠点施設	耐震調査実施設計予算計上		耐震・設計プロポーザル	耐震調査実施	実施設計着手		報告書とりまとめ	実施設計書策定	施設整備発注 施設整備完了
周辺整備			看板に係る警察協議			看板位置検討			安全看板発注 安全看板設置
ルートマップ				ルートの設定		マップ案検			マップ発注 マップの作
実行委員会		委員会の立ち上げ		第１回委員会 規約の作成		第２回委員会		第３回委員会 事業内容検討	定期的な委員会の開