
【様式１－１】

木津川市橋りょう長寿命化修繕計画

令和7年3月

木津川市　建設部　管理課
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1. 長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・橋長が2m以上の橋梁

・外寸2m以上かつ土被り1m未満の溝橋(カルバート)

　本市が管理する橋梁は，令和6年度現在で350橋架設さ

れている. 令和6年度

　このうち，建設後50年を経過する橋梁は，全体の50%

を占めており，20年後の令和26年度には，87%程度に増

加する.

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来の対症

療法型の維持管理を続けた場合，橋梁の修繕・架け替え

に要する費用が増大となることが懸念される．

　このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的に橋梁を

維持していくための取り組みが不可欠となる．

　コスト縮減のためには，従来の“損傷が大きく，使用上の問題が生じた段階で対策を行う”対症

療法型から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命

を延ばす必要がある．

　そこで本市では，将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために，橋梁長

寿命化修繕計画を策定する．

うち令和6年度計画策定橋梁数 0 0 7 7

うちこれまでの計画策定橋梁数 0 0 343 343

0 0 350 350

うち計画の対象橋梁数 0 0 350 350

176橋

(50%)

令和26年度

303橋

(87%)

一般国道 主要地方道 市道 合計

全管理橋梁数

50年以上

50%

50年未満

50%

50年以上

87%

50年未満

13%
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3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

２）老朽化対策における基本的な方針

橋梁諸元や環境、損傷の状況を考慮して橋梁の長寿命化を図るとともに長期的な維持管理に

かかるコストの縮減を図ります。

３）日常的な維持管理に関する基本的な方針

日常パトロール等により、走行路面の状態について点検を行う．

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

5. 対象橋梁の撤去・集約に係る費用の縮減に関する基本的な方針

6. 新技術の活用方針

定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき，橋梁の損傷を早期

に発見するとともに健全度を把握する．

　また、3巡目の点検について、管理施設350橋のうち、約40橋を令和6年度から令和10年度までに

　橋梁の点検や修繕工事の実施にあたっては、新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）や

　本市が管理する橋梁の中で，架設後30年以上経過した橋梁は全体の約87%を占めているため、

近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される．したがって，計画的かつ予防的な修繕対

策の実施へと転換を図り，橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし，修繕及び架替えに要

するコストを縮減する．

新技術を積極的に活用し約30万円/年程度の点検費用縮減を目指す。さらに、Dr.Bridgeなどの

点検支援性能カタログなどを参考に、新技術の活用を検討し、点検・修繕工事に係る

維持管理の費用削減及び効率化を図る。

　点検で修繕が必要となった橋梁（12橋）において、新技術の活用検討を行い、令和11年度までに

施工単価（約20万円/橋程度）の縮減を目指す。

　修繕が必要な橋梁において修繕等の費用を縮減するため、交通量や代替路の有無、橋梁の

健全度を考慮した上で、集約撤去の検討を行い、2029年度（令和11年度）までに2橋に対して

地元の意見を踏まえながら検討し、集約・撤去の実施を目標とする。

撤去・集約を実施することで今後5年間で約100万円の維持管理コストを縮減することを目指す。

AI橋梁診断支援システムを活用しながら、自主点検を5橋/年行うことにより、年間約65万円の

点検費用の縮減を目指す。

　なお、2024年度には志天北橋と志天南橋を撤去し、志天橋に集約している。このように
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7. 長寿命化修繕計画の優先順位

8. 計画期間

9. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

10. 長寿命化修繕計画による効果

※事業費・累積事業費は見込み額

　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

長寿命化修繕計画の優先順位は、以下の重要性を考慮して決定する。

・定期点検の健全性の診断に基づき、健全性の低い(劣化している)橋梁を優先

・第三者被害防止の観点より、跨道橋、跨線橋を優先

・修繕の困難性を考慮し、橋長が長いものを優先

5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は10年とする。

なお、点検結果を踏まえ、毎年、計画を更新する。

　長寿命化修繕計画を策定する350橋について，今後40年間の事業費を比較すると，従来の対症療

法型が59億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が34億円となり，コスト縮減効果

は25億円となる.
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様式1-2
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

(1/13)

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 舟戸小橋 市道山140号舟戸線 山城町椿井 RC橋 2.0 6.0 1966 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 389

2 長堀上橋 市道山178号小仲小路線 山城町上狛 RC橋 2.0 5.0 1964 2022 Ⅰ 点検 点検 330

3 1027号線1号橋 市道加1027号線 加茂町例幣 その他 2.0 5.9 1961 2020 Ⅰ 点検 点検 330

4 3043号線1号橋 市道加3043号線 加茂町兎並 PC橋 2.0 3.0 1974 2020 Ⅰ 点検 点検 330

5 1068号線2号橋 市道加1068号線 加茂町岡崎 RC橋 2.0 2.0 1974 2020 Ⅰ 点検 点検 330

6 2-11号線1号橋 市道加2-11号線 加茂町里薬井谷 RC橋 2.0 3.0 1992 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 345

7 2027号線2号橋 市道加2027号線 加茂町大野唐岩 RC橋 2.0 5.2 1945 2024 Ⅰ 点検 点検 330

8 1028号線1号橋 市道加1028号線 加茂町例幣 RC橋 2.0 3.3 1994 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 348

9 2018号線1号橋 市道加2018号線 加茂町里須原 その他 2.1 11.3 1961 2020 Ⅰ 点検 点検 688

10 切通橋 市道木15号切通熊ヶ崎線 鹿背山切通 その他 2.1 3.4 1925 2022 Ⅰ 点検 点検 330

11 高座中山橋 市道木31号中山1号線 市坂中山 RC橋 2.1 5.0 1961 2024 Ⅰ 点検 点検 330

12 宝橋 市道山179号乾町線 上狛宝本 RC橋 2.1 16.5 1977 2022 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 点検 739

13 1-7号線1号橋 市道加1-7号線 加茂町兎並 RC橋 2.1 4.0 1945 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 363

14 1018号線1号橋 市道加1018号線 加茂町例幣 RC橋 2.1 4.3 1961 2024 Ⅱ 点検 点検 330

15 2080号線2号橋 市道加2080号線 加茂町南大門 その他 2.1 5.0 1982 2024 Ⅰ 点検 点検 330

16 灰ヶ坪橋 市道木117号大次線 木津大次 その他 2.2 2.1 1954 2022 Ⅱ 点検 点検 330

17 1-3号線2号橋 市道加1-3号線 加茂町例幣 RC橋 2.2 4.4 1961 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 368

18 1032号線1号橋 市道加1032号線 加茂町例幣 RC橋 2.2 6.0 1986 2024 Ⅰ 点検 点検 330

19 3032号線1号橋 市道加3032号線 加茂町北 その他 2.2 2.5 1974 2024 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 点検 337

20 1022号線1号橋 市道加1022号線 加茂町例幣 その他 2.2 4.2 1961 2024 Ⅰ 点検 点検 330

21 川尻橋 市道木117号東吐師木津線 吐師 RC橋 2.3 3.3 1960 2022 Ⅱ 点検 点検 330

22 里橋 市道山58号東古川・里屋敷線 山城町平尾 RC橋 2.3 4.0 1945 2024 Ⅰ 点検 点検 330

23 越中谷1号橋 市道山64号越中谷団地1号線 山城町平尾 RC橋 2.3 6.6 1970 2024 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（RC）)

点検 427

24 不晴谷橋 市道山101号大平尾・神童子線 山城町神童子 RC橋 2.3 5.7 1945 2024 Ⅱ 点検 点検 330

25 通谷橋 市道山126号上狛・神童子線 山城町神童子 RC橋 2.3 2.6 1949 2024 Ⅲ
対策(主桁
（RC）)

点検 点検 420

26 長堀下橋 市道山156号艮町北線 山城町上狛 RC橋 2.3 3.7 1964 2022 Ⅰ 点検 点検 330

27 1023号線2号橋 市道加1023号線 加茂町例幣 RC橋 2.3 3.5 1961 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 358

28 2091号線1号橋 市道加2091号線 加茂町西小 その他 2.3 7.2 1989 2024 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁（その
他）) 330

橋長
橋梁
ID

橋梁名 路線名 所在地 橋種 備考幅員
架設
年度

最新
点検
年次

対策の内容・時期最新
健全
度

全体事業費
（概算）

千円
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様式1-2
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

(2/13)

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

橋長
橋梁
ID

橋梁名 路線名 所在地 橋種 備考幅員
架設
年度

最新
点検
年次

対策の内容・時期最新
健全
度

全体事業費
（概算）

千円

29 2137号線1号橋 市道加2137号線 加茂町唐岩 その他 2.3 8.3 1989 2020 Ⅱ 点検
点検
対策(主桁（その
他）)

344

30 2136号線1号橋 市道加2136号線 加茂町大野 その他 2.3 7.3 1989 2024 Ⅰ 点検 点検 330

31 2138号線1号橋 市道加2138号線 加茂町唐岩 その他 2.3 8.3 1989 2020 Ⅱ 点検
点検
対策(主桁（その
他）)

344

32 2019号線2号橋 市道加2019号線 加茂町里 その他 2.3 2.7 1996 2024 Ⅰ 点検 点検 330

33 2-8号線3号橋 市道加2-8号線 加茂町大野 RC橋 2.3 3.2 1961 2024 Ⅰ 点検 点検 330

34 南ノ橋 市道木185号瓦谷片田線 木津 その他 2.0 7.3 1973 2022 Ⅰ 点検 点検 330

35 出垣外橋 市道木185号瓦谷片田線 木津 その他 2.4 6.0 1961 2022 Ⅱ 点検 点検 330

36 川原田橋 市道木27号木津中ノ川線 木津池田 RC橋 2.4 4.9 1929 2022 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 381

37 宮ノ堀橋 市道木42号上戸木津線 木津宮ノ堀 RC橋 2.4 4.5 1969 2022 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 点検
対策(主桁
（RC）) 388

38 北ノ谷橋 市道木260号梅谷北ノ谷線 梅谷 その他 2.4 3.2 1961 2024 Ⅰ 点検 点検 330

40 京奈和側道3号橋 市道木510号京奈和側道1号線 市坂 その他 2.4 6.0 2001 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁（その
他）)

点検 330

41 上垣内橋 市道山63号上垣内線 山城町平尾 その他 2.4 6.2 1945 2024 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁（その
他）) 330

42 巽上橋 市道山173号巽町2号線 山城町上狛 RC橋 2.4 2.5 1968 2022 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 342

43 巽中橋 市道山174号巽町3号線 山城町上狛 RC橋 2.4 2.4 1945 2022 Ⅱ 点検 点検 330

44 越中谷4号橋 市道山264号越中谷団地11号線 山城町平尾 その他 2.4 10.0 1984 2020 Ⅱ 点検
点検
対策(主桁（その
他）)

344

45 2067号線1号橋 市道加2067号線 加茂町観音寺 その他 2.4 4.9 1945 2024 Ⅱ 点検 点検 330

46 3057号線1号橋 市道加3057号線 加茂町兎並 RC橋 2.4 3.6 1974 2024 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（RC）)

点検 371

47 小谷橋 市道木33号宮の谷寺ノ下線 梅谷 RC橋 2.5 5.0 1926 2022 Ⅱ 点検
点検
対策(床版
（RC）)

対策(主桁
（RC）) 330

48 小川橋 市道木69号小寺内垣外線 木津町内垣外 その他 2.5 4.0 1967 2022 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁（その
他）) 330

49 山口橋 市道山20号渋川・山口線 綺田山際48 RC橋 2.5 10.0 1907 2020 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 833

50 淀谷上橋 市道山32号淀谷線 山城町綺田 RC橋 2.5 2.7 1932 2022 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 345

51 志天橋 市道山47号綾杉・北河原線 山城町綺田局塚14 その他 4.6 5.7 2024 2024 Ⅰ 点検 点検 506

52 谷川4号橋 市道山126号上狛・神童子線 山城町神童子 RC橋 2.5 2.0 1949 2024 Ⅲ
対策(主桁
（RC）)

点検 点検 368

53 2-4号線2号橋 市道加2-4号線 加茂町西川端 RC橋 2.5 2.5 1961 2024 Ⅰ 点検 点検 330

54 1014号線1号橋 市道加1014号線 加茂町井平尾 RC橋 2.5 5.0 1961 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 389

55 1033号線1号橋 市道加1033号線 加茂町例幣 RC橋 2.5 3.8 1974 2024 Ⅰ 点検 点検 330

56 1077号線1号橋 市道加1077号線 加茂町岡崎 その他 2.5 3.8 1945 2024 Ⅰ 点検 点検 330

57 1-5号線3号橋 市道加1-5号線 加茂町北 RC橋 2.6 7.3 1974 2024 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（RC）)

点検 453
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様式1-2
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

(3/13)

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

橋長
橋梁
ID

橋梁名 路線名 所在地 橋種 備考幅員
架設
年度

最新
点検
年次

対策の内容・時期最新
健全
度

全体事業費
（概算）

千円

58 上津橋 市道木42号上戸木津線 木津宮ノ堀 RC橋 2.6 4.4 1969 2022 Ⅰ 点検 点検 330

59 京奈和側道4号橋 市道木511号京奈和側道2号線 市坂 その他 2.6 6.0 2001 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁（その
他）)

点検 330

60 門口上橋 市道山13号小坪線 山城町綺田 RC橋 2.6 3.5 1993 2024 Ⅰ 点検 点検 330

61 笛吹橋 市道山52号笛吹線 山城町平尾 RC橋 2.6 2.1 1974 2024 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（RC）)

点検 340

62 極楽橋(山67号) 市道山67号越中谷団地4号線 山城町平尾 RC橋 2.6 4.8 1985 2024 Ⅰ 点検 点検 330

63 芳野谷橋 市道山101号大平尾・神童子線 山城町神童子 RC橋 2.6 4.3 1967 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 379

64 御幸橋 市道山192号中井戸線 山城町上狛 RC橋 2.6 4.1 1961 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 376

65 1049号線1号橋 市道加1049号線 加茂町西 RC橋 2.6 4.0 1945 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 371

66 2093号線4号橋 市道加2093号線 加茂町東小上 RC橋 2.6 2.0 1996 2024 Ⅰ 点検 点検 330

67 1068号線3号橋 市道加1068号線 加茂町岡崎 RC橋 2.6 3.9 1990 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 368

68 宮ノ谷橋(木33号) 市道木33号宮の谷寺ノ下線 梅谷髯谷 RC橋 2.7 5.7 1962 2022 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 405

69 淀谷2号橋 市道山32号淀谷線 山城町綺田 RC橋 2.7 2.5 1945 2024 Ⅰ 点検 点検 330

70 立ヶ尻橋 市道木43号西垣外加茂線 鹿背山 RC橋 2.8 3.5 1934 2022 Ⅱ 点検 点検 330

71 門口下橋 市道山1号藪浦・渋川線 綺田藪浦21-1 その他 2.8 12.8 1997 2020 Ⅱ
対策(主桁（その
他）)

点検 点検 688

72 三所塚橋 市道山62号三所塚・中溝線 山城町平尾 RC橋 2.8 5.5 1974 2024 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（RC）)

点検 420

73 1-3号線1号橋 市道加1-3号線 加茂町例幣 RC橋 2.8 4.5 1961 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 387

74 2093号線1号橋 市道加2093号線 加茂町東小下 その他 2.8 3.2 1986 2024 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 点検 457

75 2093号線2号橋 市道加2093号線 加茂町東小上 その他 2.8 2.8 1961 2024 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁（その
他）) 330

76 3058号線1号橋 市道加3058号線 加茂町北 RC橋 2.8 4.6 1961 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 389

77 野田下橋 市道山10号神ノ木・渋川線 浦田山城町綺田 RC橋 2.8 3.5 1998 2024 Ⅱ
対策(主桁
（RC）)

点検 点検 366

78 谷川2号橋 市道山125号椿井・大谷線 山城町椿井 RC橋 2.9 3.0 1977 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 358

79 1070号線2号橋 市道加1070号線 加茂町岡崎 RC橋 2.9 6.5 1922 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 428

80 3056号線3号橋 市道加3056号線 加茂町南下手 RC橋 2.9 3.3 1974 2024 Ⅰ 点検 点検 330

81 中ノ谷橋 市道木33号宮の谷寺ノ下線 梅谷 鋼橋 3.0 4.6 1965 2022 Ⅱ 点検
点検
対策(床版
（RC）)

対策(主桁
（鋼）) 1,317

82 綺原川上橋 市道山24号浜・山際線 山城町綺田 RC橋 3.0 2.2 1955 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 342

83 淀村橋 市道山34号山口・山ノ上線 山城町綺田 RC橋 3.0 7.5 1922 2024 Ⅲ
対策(主桁
（RC）)

点検 点検 1,069

85 長坂橋 市道加2-13号線 加茂町南下手長坂 その他 3.0 7.1 1986 2021 Ⅰ 点検 点検 330

86 2093号線3号橋 市道加2093号線 加茂町東小上 その他 3.0 2.6 1961 2024 Ⅲ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 点検 433
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87 長城橋 市道木823号梅美台松谷線 市坂松谷 RC橋 3.1 3.1 1922 2022 Ⅰ 点検 点検 330

88 西町橋 市道木103号小寺五丁目線 木津八ヶ坪51-1 RC橋 3.1 13.6 1945 2020 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 952

89 水干橋 市道木103号門樋・水干線 市坂 その他 3.1 3.5 1981 2022 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁（その
他）) 483

90 明官橋 市道山187号的場線 山城町上狛 RC橋 3.1 4.0 1922 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 381

91 越中谷6号橋 市道山62号三所塚・中溝線 山城町平尾中垣内 RC橋 3.1 6.6 2006 2022 Ⅰ 点検 点検 330

92 2068号線2号橋 市道加2068号線 加茂町観音寺 RC橋 3.1 4.2 1984 2024 Ⅰ 点検 点検 330

93 2041号線2号橋 市道加2041号線 加茂町大野 RC橋 3.1 3.3 1988 2024 Ⅰ 点検 点検 330

94 3091号線1号橋 市道加3091号線 加茂町南下手 RC橋 3.1 3.0 1989 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 361

95 淀谷1号橋 市道山31号山口・東光寺谷線 山城町綺田 RC橋 3.2 3.8 1945 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 379

96 越中谷5号橋 市道山264号越中谷団地11号線 山城町平尾 RC橋 3.2 6.0 1998 2024 Ⅰ
対策(主桁
（RC）)

点検 点検 428

97 2111号線1号橋 市道加2111号線 加茂町尻枝 RC橋 3.2 3.0 1982 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 361

98 3063号線1号橋 市道加3063号線 加茂町森相坂 RC橋 3.2 4.1 1961 2022 Ⅱ 点検 点検 330

99 西教寺橋 市道木43号西垣外加茂線 木津雲村 RC橋 3.3 4.5 1945 2022 Ⅰ 点検 点検 330

100 巽下橋 市道山176号巽町5号線 山城町上狛野日向 RC橋 3.3 3.3 1977 2022 Ⅰ 点検 点検 330

101 上瓦谷橋 市道木104号瓦谷5号線 木津町宮ノ内 その他 3.4 2.4 1927 2022 Ⅱ 点検
点検
対策(床版
（RC）)

対策(主桁（その
他）) 310

102 無名橋 市道木115号瓦谷大次線 木津 その他 3.4 4.6 1988 2022 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁（その
他）) 330

103 西ノ口南橋 市道山189号西線 大字上狛小字南荒堀1-4 RC橋 3.4 8.7 1961 2020 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 861

104 萩ノ谷橋 市道山168号茶屋前・浜屋敷線 山城町平尾 RC橋 3.4 6.0 1961 2024 Ⅰ 点検 点検 330

105 2100号線1号橋 市道加2100号線 加茂町辻 その他 3.4 2.9 1986 2024 Ⅱ 点検 点検

対策(主桁（その
他）)
対策(下部工（コ
ンクリート）)

337

106 綺原川中橋 市道山26号出垣外・内垣外線 山城町綺田 RC橋 3.5 3.2 1955 2024 Ⅰ 点検 点検 330

107 正天2号橋 市道山36号内垣外・南河原線 山城町綺田 RC橋 3.5 3.4 1977 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 376

108 鶴橋 市道山122号内畑・畑岡線 山城町北河原 RC橋 3.5 3.1 1954 2024 Ⅱ 点検 点検 330

109 3059号線1号橋 市道加3059号線 加茂町北 RC橋 3.5 6.4 1974 2024 Ⅰ 点検 点検 330

110 渡り戸橋 市道山1号藪浦・渋川線 山城町綺田 RC橋 3.6 3.1 1932 2024 Ⅲ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（RC）)

点検 495

111 大谷2号橋 市道山105号大谷線 上狛大谷68 RC橋 3.6 2.6 1945 2024 Ⅰ 点検 点検 330

112 瓶原橋 市道加1-1号線 加茂町奥畑 RC橋 3.6 4.0 1961 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 392

113 3058号線2号橋 市道加3058号線 加茂町高去ヲイズ RC橋 3.6 4.1 1961 2022 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 394

114 2041号線1号橋 市道加2041号線 加茂町大野山際 RC橋 3.6 2.9 1985 2022 Ⅰ 点検 点検 330
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115 1017号線1号橋 市道加1017号線 加茂町井平尾岩脇 RC橋 3.6 2.4 1989 2024 Ⅱ 点検 点検 330

116 西殿橋 市道山179号乾町線 大字上狛小字西殿19-1 RC橋 3.7 4.4 1961 2024 Ⅱ 点検 点検 330

117 坤橋 市道山180号坤町線 上狛西浦代 RC橋 3.7 3.3 1971 2022 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 点検
対策(主桁
（RC）) 389

118 坤町東橋 市道山183号坤町東線 上狛坤町1-1 RC橋 3.7 5.6 1970 2022 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 点検 345

119 奥谷橋 市道加1-1号線 加茂町奥畑 RC橋 3.7 4.1 1956 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 400

120 1-3号線3号橋 市道加1-3号線 加茂町例幣 RC橋 3.7 5.8 1961 2024 Ⅱ 点検 点検 330

121 2-4号線1号橋 市道加2-4号線 加茂町西 RC橋 3.7 4.2 1961 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 402

122 2081号線1号橋 市道加2081号線 加茂町高田 RC橋 3.7 3.4 1961 2024 Ⅰ 点検 点検 330

123 2124号線1号橋 市道加2124号線 加茂町里西鳥口 その他 3.7 9.0 1988 2020 Ⅰ 点検 点検 688

124 2125号線1号橋 市道加2125号線 加茂町里西鳥口 その他 3.7 9.0 1988 2020 Ⅰ 点検 点検 688

125 赤橋 市道木22号下梅谷観音寺線 鹿背山清水谷4 その他 3.8 3.2 1927 2021 Ⅱ 点検
対策(ゴム製支
承)

点検
対策(主桁（その
他）) 1,168

126 札場橋 市道木27号木津中ノ川線 梅谷北ノ谷29 RC橋 3.8 4.7 1967 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 415

127 綺原川下橋 市道山27号出垣外・局塚線 綺田出垣外96 RC橋 3.8 2.6 1956 2021 Ⅰ 点検 点検 330

128 坂下橋 市道山127号椿井・中道線 大字椿井小字安ノ平2-1 RC橋 3.8 4.5 1977 2021 Ⅱ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 177

129 2-5号線1号橋 市道加2-5号線 加茂町岡崎 RC橋 3.8 10.5 1922 2021 Ⅰ 点検 点検 688

130 3054号線2号橋 市道加3054号線 加茂町兎並砂垣 その他 3.8 2.1 1986 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁（その
他）) 330

131 3056号線2号橋 市道加3056号線 加茂町兎並砂垣 RC橋 3.8 4.3 1961 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 405

132 2122号線1号橋 市道加2122号線 加茂町高田京内 その他 3.8 5.7 1991 2021 Ⅰ 点検 点検 330

133 光明仙上橋 市道山19号綺田・奥山線 綺田光明仙113-1 RC橋 3.9 3.2 1974 2021 Ⅱ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（RC）) 221

134 落辺橋(RC) 市道山180号坤町線 上狛落辺35 RC橋 3.9 3.0 1973 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 371

135 落辺橋(鋼) 市道山180号坤町線 上狛落辺35 鋼橋 3.9 1.4 1973 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（鋼）) 843

136 的場橋 市道山181号大里西線 上狛坤町46 RC橋 3.9 3.7 1970 2021 Ⅱ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（RC）) 237

137 2-4号線3号橋 市道加2-4号線 加茂町河原 RC橋 3.9 6.7 1945 2021 Ⅰ 点検 点検 330

138 1023号線3号橋 市道加1023号線 加茂町例幣金ケ辻 RC橋 3.9 2.8 1967 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 368

139 谷川3号橋 市道山125号椿井・大谷線 椿井野田尾72 RC橋 4.0 3.4 1949 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 387

140 1-4号線1号橋 市道加1-4号線 加茂町岡崎 その他 4.0 6.3 1984 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁（その
他）) 330

141 1-4号線3号橋 市道加1-4号線 加茂町岡崎 RC橋 4.0 7.6 1945 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 506

142 2084号線1号橋 市道加2084号線 加茂町高田濁池 RC橋 4.0 2.7 1945 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 366
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143 3068号線1号橋 市道加3068号線 加茂町南下手 RC橋 4.0 3.7 1990 2021 Ⅰ 点検 点検 330

144 南河原橋 市道山36号内垣外・南河原線 綺田正天70 RC橋 4.1 2.3 1956 2017 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 531

145 宮ノ谷橋(加1-1号) 市道加1-1号線 梅谷北中ノ谷70-1 RC橋 4.1 4.2 1956 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 413

146 3056号線1号橋 市道加3056号線 加茂町兎並砂垣 RC橋 4.1 3.7 1974 2021 Ⅰ 点検 点検 330

147 1-1号線2号橋 市道加1-1号線 加茂町例幣 RC橋 4.2 7.6 1961 2021 Ⅰ 点検 点検 330

148 文廻橋 市道木27号木津中ノ川線 木津馬場南30 RC橋 4.3 3.6 1961 2021 Ⅰ 点検 点検 330

149 乾橋 市道山179号乾町線 大字上狛小字西浦代7-1 RC橋 4.4 3.7 1972 2021 Ⅱ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（RC）) 247

150 黒部橋 市道山75号城垣内線 山城町平尾城垣内35 その他 4.4 6.5 2007 2021 Ⅰ 点検 点検 330

151 2-3号線1号橋 市道加2-3号線 加茂町例幣 RC橋 4.4 5.2 2008 2021 Ⅰ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 449

152 2106号線1号橋 市道加2106号線 加茂町辻大谷川 RC橋 4.4 4.0 1961 2021 Ⅱ 点検 点検 330

153 1-2号線3号橋 市道加1-2号線 加茂町例幣東 RC橋 4.4 3.7 1986 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 402

154 上梅谷橋 市道木261号梅谷中ノ島北ノ谷線 梅谷中ノ島45-2 鋼橋 4.5 4.6 1950 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(床版
（RC）)

対策(主桁
（鋼）) 2,055

155 正天1号橋 市道山35号山口・中古川線 綺田内垣外66 RC橋 4.5 4.4 1977 2021 Ⅱ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（RC）) 275

156 前田橋 市道山79号東古川・米出し線 平尾小字前田34-2 RC橋 4.5 8.5 1997 2021 Ⅰ 点検 点検 688

157 2087号線1号橋 市道加2087号線 加茂町西小 RC橋 4.5 3.5 1922 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 400

158 2089号線1号橋 市道加2089号線 加茂町西小スコ谷 RC橋 4.5 2.4 1986 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）)

対策(下部工（コ
ンクリート）) 371

159 南後背橋(木91号) 市道木91号鹿背山北之庄線 木津南後背1-92 その他 4.6 8.3 1990 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁（その
他）) 688

160 不二第三号橋 市道木296号不二荘園2号線 木津神田6-120 RC橋 4.6 6.2 1975 2021 Ⅱ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（RC）) 341

161 2119号線1号橋 市道加2119号線 加茂町南大門ミドロ RC橋 4.6 3.0 1985 2021 Ⅰ 点検 点検 330

162 第二円度橋 市道木186号南後背大里線 木津南後背65 PC橋 4.7 6.6 1960 2021 Ⅰ 点検 点検 330

163 不二第一号橋 市道木296号不二荘園2号線 木津神田6-39 RC橋 4.7 6.0 1975 2021 Ⅱ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（RC）) 338

164 不二第二号橋 市道木295号不二荘園1号線 木津神田6-74 RC橋 4.7 7.0 1975 2021 Ⅱ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（RC）) 374

165 大和橋 市道山47号綾杉・北河原線 大字北河原小字鶴面104 RC橋 4.7 3.2 1955 2021 Ⅰ 点検 点検 330

166 2-1号線1号橋 市道加2-1号線 加茂町奥畑 RC橋 4.7 3.9 1961 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 415

167 三枡橋 市道木103号小寺五丁目線 木津町 その他 4.8 5.4 1965 2021 Ⅰ 点検 点検 330

168 1-2号線1号橋 市道加1-2号線 加茂町西 RC橋 4.8 5.1 1922 2021 Ⅰ 点検 点検 330

169 大谷1号橋 市道山105号大谷線 上狛大谷180 RC橋 5.0 2.5 1945 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 376

170 1052号線1号橋 市道加1052号線 加茂町河原長ヲサ RC橋 5.1 2.0 1961 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 632
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171 1048号線1号橋 市道加1048号線 加茂町西出口 RC橋 5.1 4.7 2003 2021 Ⅱ 点検 点検 604

172 2085号線1号橋 市道加2085号線 加茂町西小 RC橋 5.2 2.2 1961 2021 Ⅲ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 253

173 岡崎橋 市道加2-5号線 加茂町岡崎 RC橋 5.3 3.6 1922 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 423

174 東池田橋 市道木76号内垣外内田山線 木津上戸28 RC橋 5.4 3.1 1932 2021 Ⅲ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検

対策(ゴム製支
承)
対策(床版
（RC）)

対策(主桁
（RC）) 1,113

175 2111号線2号橋 市道加2111号線 加茂町辻六反田 RC橋 3.0 3.0 1982 2024 Ⅲ

対策(主桁
（RC）)
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 点検 632

176 2019号線1号橋 市道加2019号線 加茂町大野ウヅ RC橋 5.5 3.3 1989 2021 Ⅱ 点検 点検 604

177 大井手橋 市道木57号市坂鹿背山線  鹿背山 RC橋 5.8 3.3 1940 2024 Ⅰ 点検 点検 786

178 ご幸橋 市道木100号八ヶ坪3号線 木津八ヶ坪16-3 RC橋 5.8 7.1 1982 2021 Ⅱ 点検
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

322

179 京橋(加1-2号) 市道加1-2号線 加茂町例幣市場 鋼橋 5.8 4.6 1926 2020 Ⅱ 点検
対策(主桁
（鋼）)

点検 2,254

180 神田橋 市道木185号瓦谷片田線 木津神田6 PC橋 5.9 6.8 1979 2021 Ⅰ 点検 点検 604

181 五反田橋 市道木114号八ヶ坪西小林線 木津八ヶ坪9-1 RC橋 5.9 4.6 1980 2021 Ⅰ 点検 点検 604

182 南後背橋(木335号) 市道木335号木津山田川線 木津南後背171 RC橋 6.0 5.7 1959 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(床版
（RC）) 1,502

183 渋川墓橋 市道山3号鳥居・墓線 綺田渋川30 RC橋 6.0 3.1 1977 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 689

184 2109号線1号橋 市道加2109号線 加茂町尻枝 RC橋 6.3 4.0 1961 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(床版
（RC）)

対策(主桁
（RC）) 1,319

185 塩田橋 市道木466号鹿背山宮ノ裏線 鹿背山 RC橋 6.4 4.6 1984 2023 Ⅰ 点検 点検 604

186 泉川第一号橋 市道木306号泉川団地1号線 木津町 RC橋 6.4 12.7 1977 2023 Ⅲ

対策(主桁
（RC）)
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(床版
（RC）)

点検 6,793

187 橋本橋 市道木66号南垣外雲村線 木津雲村36-1 PC橋 6.5 2.7 1969 2021 Ⅰ 点検 点検 604

188 相谷川1号橋 市道山273号相谷幹線 平尾峯山56 RC橋 6.5 7.2 1992 2021 Ⅰ 点検 点検 604

189 本橋 市道木64号殿城灯篭寺線 木津雲村61-1 PC橋 6.7 6.1 1969 2021 Ⅰ 点検 点検 604

190 分校橋 市道木32号中ノ平線 梅谷中ノ坪1 RC橋 6.8 6.2 2011 2021 Ⅰ 点検 点検 604

191 1-10号線1号橋 市道加1-10号線 加茂町観音寺南貝戸 RC橋 6.8 4.0 1945 2021 Ⅰ 点検 点検 604

192 下柳橋 市道山141号伊賀落・柳田線 大字椿井小字伊賀落60 RC橋 6.9 3.1 1976 2021 Ⅱ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（RC）) 418

193 林橋 市道山149号向林線 大字上狛小字柘榴垣内4 RC橋 6.9 3.3 1977 2021 Ⅱ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 312

194 大智寺橋 市道木65号雲村池田線 木津雲村41 PC橋 7.0 3.3 1967 2021 Ⅰ 点検 点検 604

195 イバラ谷橋 市道木494号木津中ノ川バイパス2号線 梅谷身増57 RC橋 7.0 7.2 1997 2021 Ⅰ 点検 点検 604

196 舟戸橋 市道山140号舟戸線 山城町椿井 その他 7.0 6.9 1976 2021 Ⅰ 点検 点検 604

197 上柳橋 市道山146号鳥井・柳田線 椿井小字伊賀落41-2 PC橋 7.0 8.7 1990 2021 Ⅰ 点検 点検 768

198 2043号線1号橋 市道加2043号線 加茂町大野 RC橋 7.0 2.1 1922 2023 Ⅰ 点検 点検 1,230
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199 2-1号線2号橋 市道加2-1号線 加茂町奥畑 RC橋 7.1 4.1 1961 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(床版
（RC）)

対策(主桁
（RC）) 1,517

200 柳原橋 市道加2080号線 加茂町高田脇田 PC橋 9.2 4.2 2022 2024 Ⅰ 点検 点検 604

201 門樋橋 市道木91号鹿背山北之庄線 木津町 RC橋 7.5 8.5 1922 2023 Ⅱ 点検 点検 768

202 水垣内橋 市道山133号西垣内・水垣内線 大字椿井小字堂垣内19-1 RC橋 7.5 4.5 1977 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 801

203 谷川1号橋 市道山125号椿井・大谷線 山城町神童子 RC橋 7.6 3.0 1967 2021 Ⅰ 点検 点検 604

204 平ノ外橋 市道山6号地獄谷線 山城町綺田 PC橋 7.7 7.2 2013 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(床版
（PC）) 933

205 土ヶ橋 市道加2-8号線 加茂町北下手 RC橋 7.7 6.7 1961 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(床版
（RC）)

対策(主桁
（RC）) 1,260

206 1023号線1号橋 市道加1023号線 加茂町例幣金ケ辻 RC橋 7.7 5.0 1961 2021 Ⅰ 点検 点検 604

207 1068号線1号橋 市道加1068号線 加茂町岡崎中縄手 RC橋 7.9 3.5 1984 2021 Ⅰ 点検 点検 604

208 相谷中橋 市道山273号相谷幹線 平尾峯山112 RC橋 8.2 8.5 1993 2021 Ⅰ 点検 点検 768

209 3054号線1号橋 市道加3054号線 加茂町美浪椚 鋼橋 8.2 2.3 1961 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（鋼）) 1,771

210 1-3号線4号橋 市道加1-3号線 加茂町例幣 RC橋 8.7 6.0 2010 2021 Ⅰ 点検 点検 604

211 岸ノ浦橋 市道山96号岸ノ浦線 大字平尾小字南払戸48-2 PC橋 8.8 5.2 1991 2021 Ⅱ 点検 点検 604

212 西口橋 市道山97号柿ノ木・西口線 平尾西口12 RC橋 8.8 3.0 2000 2021 Ⅰ 点検 点検 604

213 3031号線1号橋 市道加3031号線 加茂町兎並内垣外 鋼橋 9.0 1.2 2008 2021 Ⅱ 点検
点検
対策(床版
（RC）)

対策(主桁
（鋼）) 1,201

214 念仏戸橋 市道山79号東古川・米出し線 平尾小字岸ノ浦82-2 PC橋 9.1 6.0 1989 2021 Ⅰ 点検 点検 604

215 小島橋 市道山82号西古川・市姫橋 平尾小字綾杉河原43 PC橋 9.1 5.0 1988 2021 Ⅰ 点検 点検 604

216 黒岩橋 市道山19号綺田・奥山線 綺田黒岩1-3 PC橋 9.9 3.7 1978 2021 Ⅱ 点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 1,197

217 硫黄の谷橋 市道山19号綺田・奥山線 吐師宮ノ前59-3 PC橋 10.0 3.6 1978 2021 Ⅱ 点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 1,199

218 峯山橋 市道山50号平尾・奥山線 平尾初谷100 PC橋 10.0 2.7 1970 2021 Ⅱ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 809

219 相谷下橋 市道山273号相谷幹線 井手 PC橋 10.1 7.2 1998 2023 Ⅰ 点検 点検 860

220 淀谷橋 市道山32号淀谷線 綺田淀谷9-3 RC橋 10.1 3.7 1999 2021 Ⅰ 点検 点検 604

221 2118号線1号橋 市道加2118号線 加茂町高田柿ノ本 鋼橋 10.3 2.5 1974 2021 Ⅱ

点検
対策(鋼製支承)
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（鋼）) 5,808

222 1070号線1号橋 市道加1070号線 加茂町岡崎中縄手 PC橋 10.4 6.0 1984 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 1,371

223 下高嶋橋 市道山84号高嶋・綾杉線 綺田小字高島5-3 PC橋 10.5 2.6 1984 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 1,153

224 すいどう橋 市道木232号管路西線 吐師宮ノ前59-3 PC橋 10.6 4.4 1976 2021 Ⅱ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 2,380

225 山際橋 市道加2127号線 加茂町観音寺南貝戸 PC橋 10.6 5.2 1999 2021 Ⅰ 点検 点検 604

226 平田橋 市道加2060号線 加茂町観音寺小松本 PC橋 10.8 5.2 2000 2021 Ⅱ 点検
対策(主桁
（PC）)

点検
対策(床版
（PC）) 1,350
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227 菩提橋 市道木337号木津南北線 城山台十三丁目 鋼橋 10.9 15.7 1994 2023 Ⅱ 点検
対策(床版
（RC）)

点検
対策(主桁
（鋼）)

13,813

228 下荒渕橋 市道木25号長城谷身増線 市坂寒谷4 鋼橋 11.0 1.7 1973 2021 Ⅱ
点検
対策(鋼製支承)

点検
対策(床版
（RC）)

対策(主桁
（鋼）) 5,245

229 中道橋 市道木159号吐師菅井線 吐師宮ノ前63-10 PC橋 11.0 6.8 1975 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 1,475

230 稲葉橋 市道山102号稲葉線 大字神童子小字稲葉84 PC橋 11.0 4.0 1976 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 1,283

231 岡田橋 市道加1-5号線 加茂町北 PC橋 11.0 3.5 1966 2021 Ⅰ 点検 点検 604

232 1078号線1号橋 市道加1078号線 加茂町岡崎的場 鋼橋 11.2 3.6 1981 2021 Ⅱ 点検 対策(鋼製支承) 点検
対策(主桁
（鋼）) 8,319

233 満田橋 市道加1-7号線 加茂町兎並 PC橋 11.3 3.7 1972 2021 Ⅰ 点検 点検 604

234 1079号線1号橋 市道加1079号線 加茂町岡崎的場 PC橋 11.3 2.6 1981 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 1,203

235 阿彌陀橋 市道加3043号線 加茂町駅東４丁目 PC橋 11.4 2.0 1971 2021 Ⅱ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 307

236 1-4号線2号橋 市道加1-4号線 加茂町岡崎 PC橋 11.4 6.4 1996 2021 Ⅰ 点検 点検 604

237 初谷奥橋 市道山50号平尾・奥山線 平尾初谷43 PC橋 11.5 3.1 1977 2021 Ⅱ
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 309

238 新川橋(加3047号) 市道加3047号線 加茂町北 PC橋 11.5 3.8 1961 2021 Ⅰ 点検 点検 604

239 薬師橋 市道加1-6号線 加茂町北地先 RC橋 11.6 4.6 1960 2020 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 1,302

240 光明仙橋 市道山19号綺田・奥山線 綺田光明仙36-1 PC橋 12.0 4.0 1976 2021 Ⅰ 点検 点検 604

241 岩ノ谷橋 市道山19号綺田・奥山線 綺田車谷112 PC橋 12.2 4.1 1976 2021 Ⅰ 点検 点検 604

242 西垣内高架橋 市道山135号中垣内東線 山城町椿井 鋼橋 12.3 2.7 1984 2022 Ⅱ 点検
点検
対策(床版
（RC）)

対策(鋼製支承)
対策(主桁
（鋼）)

11,495

243 出合橋 市道木157号上村新田線 吐師 PC橋 12.5 4.7 1974 2023 Ⅱ 点検
対策(床版
（PC）)

点検 1,147

244 石塚橋 市道木240号相楽柿ヶ坪石塚線 相楽 PC橋 12.5 3.7 1981 2023 Ⅱ 点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

対策(床版
（PC）)

点検 1,157

245 山松川2号橋 市道木127号石塚六本木線 木津石塚 PC橋 12.5 3.7 1981 2022 Ⅱ 点検
点検
対策(床版
（PC）)

839

246 藤木小橋 市道木176号北之庄吐師線 吐師久保下 PC橋 12.5 4.7 1974 2022 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
点検
対策(床版
（PC）)

851

247 天神小橋 市道山22号中浜・浜線 大字綺田大字中浜 鋼橋 12.5 3.7 1978 2022 Ⅱ

点検
対策(鋼製支承)
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(床版
（RC）)

対策(主桁
（鋼）) 7,818

248 平尾橋 市道山47号綾杉・北河原線 平尾小字綾杉河原 PC橋 12.5 5.0 1986 2022 Ⅱ 点検 点検
対策(下部工（コ
ンクリート）) 619

249 初谷口橋 市道山50号平尾・奥山線 山城町平尾初谷 PC橋 12.5 3.1 1977 2022 Ⅰ 点検 点検 604

250 灯明寺橋 市道加1-7号線 加茂町兎並 PC橋 12.5 4.8 1972 2022 Ⅱ 点検
点検
対策(床版
（PC）)

839

251 大正橋 市道木216号中ノ島五丁目線 木津町内垣外 鋼橋 12.6 6.3 1952 2022 Ⅱ 点検 点検 604

252 1-1号線1号橋 市道加1-1号線 加茂町岡崎 PC橋 12.7 8.1 1991 2022 Ⅰ 点検 点検 768

253 城戸橋 市道木105号宮ノ内線 木津宮ノ内 PC橋 12.8 6.2 2007 2022 Ⅰ 点検 点検
対策(主桁
（PC）) 1,034

254 山松川1号橋 市道木109号門樋曽根山線 木津小釜 PC橋 13.0 3.7 1981 2022 Ⅰ 点検 点検 604
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255 本谷橋 市道山19号綺田・奥山線 綺田本谷 PC橋 13.0 3.6 1978 2022 Ⅱ 点検
点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 1,088

256 天神出垣外橋 市道山27号出垣外・局塚線 綺田戸田家 PC橋 13.0 1.1 1967 2022 Ⅰ 点検 点検 604

257 外高島北橋 市道山46号高嶋線 綺田小字外高島 PC橋 13.0 7.2 1990 2022 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（PC）) 2,090

258 小川中橋 市道木152号小川川端線 木津川端 PC橋 13.2 5.0 1987 2022 Ⅰ 点検 点検 604

259 極楽橋(木67号) 市道木67号瓦谷泉橋線 木津西垣外 PC橋 13.7 8.2 2005 2022 Ⅰ 点検 点検 768

260 不動橋(山50号) 市道山50号平尾・奥山線 平尾笛吹 PC橋 13.7 4.1 1974 2022 Ⅱ 点検
点検
対策(床版
（PC）)

891

261 京橋(山60号) 市道山60号東古川・神童子線 山城町神童子稲葉 PC橋 14.0 3.2 1977 2022 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（PC）) 819

262 渋谷川橋 市道木464号大里相楽台線 相楽台4丁目 PC橋 14.1 7.4 1984 2022 Ⅰ 点検 点検 604

263 中ノ橋 市道木234号中ノ島3号線 木津川端 PC橋 14.6 7.2 1973 2022 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 3,446

264 大川橋 市道山128号水垣内・三階線 椿井水垣内 PC橋 14.8 6.1 1979 2022 Ⅱ 点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（PC）) 1,688

265 糠田橋 市道木215号久保川南線 市坂久保川 PC橋 15.0 12.8 2007 2022 Ⅱ 点検
対策(床版
（PC）)

点検
対策(主桁
（PC）) 8,045

266 小寺橋 市道木103号小寺五丁目線 木津内垣外 鋼橋 15.0 3.6 1967 2022 Ⅰ 点検 点検 604

267 天神下橋 市道山46号高嶋線 山城町綺田小坪 PC橋 15.0 4.6 1972 2024 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(床版
（PC）)

点検 2,933

268 高島橋 市道山85号高嶋・綾杉河原線 山城町椅田高島4 RC橋 15.0 3.6 1980 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（RC）)

点検 1,808

269 泉橋 市道木216号中ノ島五丁目線 木津町内垣内外11 PC橋 15.1 6.8 1977 2024 Ⅲ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）)

点検 5,512

270 石川橋 市道山103号神童子線 山城町神童子横峰 PC橋 15.2 7.5 1989 2024 Ⅰ 点検 点検 734

271 古川橋 市道木193号相楽金龍線 相楽古川 PC橋 16.5 3.1 1954 2022 Ⅱ 点検
点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 3,402

272 荒神橋 市道木241号相楽姫子古川線 相楽姫子 PC橋 16.6 4.8 1955 2022 Ⅱ 点検
点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 4,994

273 寒谷橋 市道木142号向山梅谷線 市坂寒谷 PC橋 17.4 4.8 1999 2022 Ⅰ 点検 点検 734

274 藤木橋 市道木181号北之庄菅井線 吐師柳原 PC橋 17.5 3.7 1973 2022 Ⅱ 点検
点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 4,145

275 京奈和側道2号橋 市道木511号京奈和側道2号線 相楽熊野田 PC橋 17.8 7.2 2001 2022 Ⅰ 点検 点検 734

276 山松川5号橋 市道木124号小釜・芝ノ鼻線 木津小釜 PC橋 18.2 3.7 1975 2022 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（PC）) 2,472

277 天神橋 市道山20号渋川・山口線 山城町綺田北村 PC橋 18.3 6.2 1980 2024 Ⅱ 点検
対策(主桁
（PC）)

点検 3,028

278 上大城橋 市道木110号門樋・水干線 市坂古川 PC橋 18.6 4.3 1981 2022 Ⅰ 点検 点検 734

279 加茂橋 市道木126号中山相楽線 市坂古川 PC橋 18.6 4.3 1981 2022 Ⅱ 点検
点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 5,188

280 鹿川8号橋 市道木110号門樋・水干線 木津西小林 PC橋 18.6 4.0 1975 2022 Ⅰ 点検 点検 734

281 鹿川3号橋 市道木110号門樋・水干線 市坂芝ノ鼻 PC橋 18.6 4.0 1975 2022 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 点検
対策(主桁
（PC）) 2,674

282 鹿川2号橋 市道木122号加茂田・一丁田線 市坂壱丁田 PC橋 18.6 4.0 1975 2022 Ⅰ 点検 点検 734
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283 鹿川7号橋 市道木110号門樋・水干線 木津田中前 PC橋 18.7 4.0 1975 2022 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 点検
対策(主桁
（PC）) 2,687

284 東中央線4号橋 市道木800号東中央線 市坂井後間 PC橋 18.9 9.1 1996 2019 Ⅱ 点検 点検 1,076

285 東中央側道1号線2号橋市道木850号東中央側道1号線 市坂井後間 PC橋 18.9 9.3 1996 2019 Ⅱ 点検 点検 1,076

286 東中央側道2号線1号橋市道木851号東中央側道2号線 市坂井後間 PC橋 18.9 9.3 1996 2019 Ⅱ 点検 点検 1,076

287 豊楽橋(木335号) 市道木335号木津山田川線 木津神田 PC橋 19.0 12.8 1993 2024 Ⅱ 点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）)

点検 16,269

288 京奈和側道1号橋 市道木850号京奈和側道1号線 相楽熊野田 PC橋 19.9 7.2 2001 2022 Ⅰ 点検 点検 734

289 解放橋 市道加1-5号線 加茂町北 PC橋 20.0 4.0 1970 2024 Ⅰ 点検 点検 22,000

290 鳴子下橋 市道山47号綾杉・北河原線 山城町平尾西方儀7 PC橋 20.3 4.7 1980 2023 Ⅱ 点検
点検
対策(主桁
（PC）)

2,308

291 新天神橋 市道木86号岡田国神社馬場道線 木津奈良道 PC橋 20.4 5.2 1988 2022 Ⅱ 点検 点検 734

292 豊楽橋(木91号) 市道木91号鹿背山北之庄線 木津内垣外112 鋼橋 20.5 9.0 1965 2020 Ⅱ 点検 点検 968

293 鳴子橋 市道山230号北代・東黒部線 山城町平尾東方儀 RC橋 20.6 5.1 1955 2023 Ⅱ 点検
点検
対策(主桁
（RC）)

2,892

294 美濃谷口橋 市道山50号平尾・奥山線 山城町平尾 PC橋 20.6 5.0 1993 2023 Ⅰ 点検 点検 984

295 灯篭寺橋 市道木43号西垣外加茂線 山城町平尾西方儀7 PC橋 20.7 7.2 1998 2023 Ⅱ
対策(主桁
（PC）)

点検 点検 4,033

296 白口橋 市道木91号鹿背山北之庄線 木津白口 PC橋 20.7 12.8 1998 2020 Ⅱ
対策(主桁
（PC）)

点検
対策(床版
（PC）)

点検 17,257

297 不動中橋 市道山35号山口・中古川線 山城町平尾中古川 PC橋 21.5 4.7 1976 2023 Ⅱ 点検
対策(床版
（PC）)

点検 4,131

298 不動下橋 市道山46号高嶋線 山城町綺田高島 PC橋 22.6 4.7 1972 2023 Ⅱ 点検
対策(床版
（PC）)

点検
対策(主桁
（PC）)

6,917

299 大野橋 市道加2-10号線 加茂町大野 PC橋 22.9 4.8 1974 2023 Ⅰ 点検 点検 1,074

300 北原橋 市道山101号大平尾・神童子線 山城町神童子北原55 PC橋 23.3 6.8 1972 2023 Ⅱ 点検
点検
対策(主桁
（PC）)

3,645

301 釜ヶ谷橋 市道木466号鹿背山宮ノ裏線 鹿背山当田 PC橋 23.7 7.2 1997 2022 Ⅱ 点検 点検 1,234

302 北河原橋 市道山111号北河原・中道線 山城町平尾西黒部46 PC橋 25.0 4.7 1975 2023 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(床版
（PC）)

点検 3,567

303 天神高架橋 市道山17号天神北線 山城町綺田 RC橋 25.3 4.6 1957 2022 Ⅱ 点検 点検 910

304 農道橋 市道加2057号線 加茂町大野五ノ坪 鋼橋 25.5 3.2 1971 2023 Ⅱ
対策(鋼製支承)
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(床版
（RC）)

点検
対策(主桁
（鋼）)

15,813

305 山桜2号歩道橋 市道木774号山桜の道 相楽台2丁目 PC橋 26.0 3.9 1987 2023 Ⅱ 点検
点検
対策(主桁
（PC）)

2,579

306 田中橋 市道木185号瓦谷片田線 木津神田55 PC橋 26.8 5.0 1980 2023 Ⅱ 点検
対策(床版
（PC）)

点検
対策(主桁
（PC）)

6,493

307 大阪橋(木335号) 市道木335号木津山田川線 木津神田 PC橋 27.0 7.3 1975 2024 Ⅱ
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（PC）)

点検 5,545

308 大阪橋歩道橋 市道木335号木津山田川線 木津南後背 鋼橋 27.0 3.3 1980 2024 Ⅱ
点検
対策(鋼製支承)

対策(床版
（RC）)

対策(主桁
（鋼）)

点検 17,108

309 赤松歩道橋 市道木770号赤松の道 兜台2丁目 PC橋 27.0 3.9 1988 2020 Ⅱ 点検
対策(主桁
（PC）)

点検 3,114

310 金龍橋 市道木193号相楽金龍線 相楽古川 PC橋 27.8 6.0 1983 2022 Ⅱ 点検
点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

470
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311 京内橋 市道加4020号線 南加茂台9 鋼橋 28.0 15.8 1977 2023 Ⅱ
対策(鋼製支承)
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(床版
（RC）)

点検
対策(主桁
（鋼）)

57,059

312 新川第二橋 市道木182号上河原線 吐師上河原 鋼橋 28.0 2.2 1981 2022 Ⅱ 点検
対策(鋼製支承)
対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検
対策(主桁
（鋼）) 13,046

313 大阪橋(木91号) 市道木91号鹿背山北之庄線 京都府木津字神田4-2 PC橋 28.8 8.0 1974 2020 Ⅱ 点検
対策(主桁
（PC）)

点検 7,165

314 新川橋(加3008号) 市道加3008号線 加茂町北鴨村17 鋼橋 30.0 9.8 1979 2023 Ⅱ

点検
対策(鋼製支承)
対策(下部工（コ
ンクリート）)

対策(床版
（RC）)

点検
対策(主桁
（鋼）)

46,940

315 木津川台第3跨道橋 市道木602号木津川台通り7号線 木津川台2丁目11 PC橋 31.2 4.8 1990 2020 Ⅱ 点検
対策(主桁
（PC）)

点検 4,082

316 姫子橋 市道木409号相楽吐師線 相楽姫子 鋼橋 31.2 14.4 1979 2024 Ⅰ 点検 点検 1,546

317 清水橋 市道木176号北之庄吐師線 相楽清水 PC橋 31.9 5.0 1983 2024 Ⅰ 点検 点検 1,280

318 泉小橋 市道木91号鹿背山北之庄線 木津町内垣内外11 PC橋 32.2 8.3 1973 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）) 11,983

319 東西幹線歩道橋 市道木777号兜台歩29号線 兜台6丁目 PC橋 33.5 3.9 1986 2023 Ⅱ 点検 点検

対策(主桁（その
他）)
対策(下部工（コ
ンクリート）)

19,209

320 エゴノキ2号歩道橋 市道木771号エゴノキの道 相楽台7丁目 PC橋 33.8 3.9 1989 2023 Ⅱ 点検
点検
対策(主桁
（PC）)

2,985

321 曽根山緑地2号橋 市道木807号相楽台歩25号線 相楽台5丁目15 PC橋 37.7 3.8 2000 2020 Ⅱ 点検
対策(主桁（その
他）)

点検 17,667

322 曽根山緑地1号橋 市道木792号相楽台歩11号線 相楽台6丁目9 PC橋 38.6 5.2 2000 2020 Ⅰ 点検 点検 1,108

323 不動橋(加2-1号) 市道加2-1号線 加茂町奥畑土々平 RC橋 40.0 4.1 1958 2022 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（RC）) 6,351

324 山桜1号歩道橋 市道木774号山桜の道 兜台6丁目 PC橋 40.0 3.9 1985 2023 Ⅱ 点検 点検
対策(下部工（コ
ンクリート）)

対策(主桁（その
他）) 24,253

325 ニセアカシア1号歩道橋市道木376号ニセアカシアの道 兜台7丁目 PC橋 44.0 3.9 1985 2020 Ⅱ 点検
対策(主桁
（PC）)

対策(下部工（コ
ンクリート）)

点検 7,556

326 城下橋 市道木335号木津山田川線 相楽城下 PC橋 46.0 8.0 1985 2022 Ⅱ 点検
点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）)

対策(下部工（コ
ンクリート）) 25,457

327 ニセアカシア2号歩道橋市道木376号ニセアカシアの道 相楽台1丁目 PC橋 46.9 3.9 1988 2020 Ⅱ 点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）)

点検 9,152

328 東西幹線1号橋 市道木331号東西幹線1号線 相楽台３丁目１ PC橋 54.0 14.8 1984 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）)
対策(下部工（コ
ンクリート）)

46,717

329 木津川台第2跨道橋 市道木596号木津川台通り3号線 木津川台3丁目18-10 PC橋 55.0 5.3 1990 2020 Ⅰ 点検 点検 1,288

330 木津川台第1跨道橋 市道木600号木津川台2-1号線 木津川台3丁目30 PC橋 55.7 14.6 2001 2020 Ⅱ 点検
対策(主桁（その
他）)

点検 78,756

331 木津川台歩道橋 市道木693号木津川台歩2-16号線 木津川台 PC橋 57.0 2.0 1990 2022 Ⅱ 点検 点検
対策(主桁
（PC）) 3,145

332 下河原橋 市道木199号曽根山大里東線 木津下河原 PC橋 58.9 7.2 1979 2022 Ⅰ 点検 点検 1,280

333 山桃歩道橋 市道木772号山桃の道 相楽台6丁目 PC橋 60.0 3.9 1987 2023 Ⅱ 点検 点検 962

334 水分橋 市道木27号木津中ノ川線 山城町平尾西方儀7 鋼橋 62.5 14.3 1995 2021 Ⅱ 点検 点検 1,392

335 州見橋1号橋 市道木800号東中央線 州見台3丁目 PC橋 67.5 16.6 1994 2020 Ⅱ 点検
対策(主桁
（PC）)

点検 23,954

336 州見橋2号橋 市道木800号東中央線 州見台3丁目 PC橋 67.5 19.6 1994 2020 Ⅱ 点検
対策(主桁
（PC）)

点検 27,157

337 椎の木歩道橋 市道木782号相楽台歩1号線 相楽台２丁目19 PC橋 71.8 4.3 1986 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）)

対策(下部工（コ
ンクリート）) 20,570

338 エゴノキ1号歩道橋 市道木771号エゴノキの道 相楽台１丁目5 PC橋 85.2 5.8 1985 2021 Ⅱ 点検 点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）)

対策(下部工（コ
ンクリート）) 34,542
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339 東中央線3号橋 市道木800号東中央線 大路市坂小字井後間 PC橋 98.3 9.1 1996 2020 Ⅱ 点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）)

点検 36,534

340 東中央側道1号線1号橋市道木850号東中央側道1号線 大路市坂小字井後間 PC橋 99.4 9.3 1996 2020 Ⅱ 点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）)

点検 36,299

341 東中央側道2号線2号橋市道木851号東中央側道2号線 大路市坂小字井後間 PC橋 106.4 10.5 1996 2020 Ⅱ 点検
対策(床版
（PC）)

点検 20,595

342 東中央線2号橋 市道木800号東中央線 市坂弓田 鋼橋 107.4 6.6 1996 2020 Ⅱ 点検
対策(床版
（RC）)

点検 25,459

343 東中央線1号橋 市道木800号東中央線 大字市坂小字堂田 鋼橋 309.9 8.1 1997 2020 Ⅱ
対策(主桁
（鋼）)

点検
対策(床版
（RC）)

点検 276,405

344 井平尾農道橋 市道加1092号線 加茂町井平尾吉原 PC橋 23.8 3.5 2010 2023 Ⅰ 点検
点検
対策(床版
（PC）)

2,757

345 四ツ池幹線歩道橋 市道木413号木津川台3号線 木津川台3丁目 PC橋 72.4 2.4 1990 2023 Ⅱ 点検
点検
対策(主桁
（PC）)

4,145

346 野日代橋 市道山287号上狛・椿井線 山城町上狛 RC橋 3.5 7.6 1933 2024 Ⅲ
対策(主桁
（RC）)

点検 点検 1,220

347 宮白橋 市道木892号木津鹿背山線 城山台一丁目 PC橋 22.1 11.0 1995 2019 Ⅱ 点検
対策(床版
（PC）)

対策(主桁
（PC）)

点検 10,502

348 幣羅坂橋 市道木893号木津市坂線 州見台三丁目 その他 2.4 13.7 1990 2024 Ⅰ 点検 点検 2,030

349 無名橋4 市道木892号木津鹿背山線 木津駅前一丁目 RC橋 4.5 13.0 1945 2018 Ⅱ 点検
点検
対策(主桁
（RC）)

925

350 03_047_002号BOX 市道木892号木津鹿背山線 木津駅前一丁目 その他 3.0 30.0 1993 2018 Ⅱ
対策(主桁（その
他）)

点検 点検 1,104

377 木津鹿背山線1号橋 市道木892号木津鹿背山線 木津雲村 その他 5.3 12.2 1993 2024 Ⅰ 点検 点検 768

378 鹿背山橋 市道木892号木津鹿背山線 鹿背山当田 PC橋 15.8 14.5 2019 2024 Ⅰ 点検 点検 768
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