
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和03年01月06日

計画の名称 木津川市における下水道施設の長寿命化対策（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 木津川市

計画の目標 下水道施設の耐震化を図る

ストックマネジメント計画により、老朽化する下水道施設の改築・更新を図る

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,859  Ａ               1,859  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（Ｒ２当初） （Ｒ４末） （Ｒ６末）

   1 木津川市加茂浄化センター（終末処理場）の未耐震化施設の耐震化整備率

耐震化済施設数をＲ２当初２８％（２箇所／７箇所）からＲ６末７１％（５箇所／７箇所）に増加 28％ 28％ 71％

耐震化済施設数（箇所）／耐震化すべき施設数（箇所）

   2 重要な幹線管路の点検調査実施率

点検調査済管渠延長をＲ２当初０％（０ｋｍ／１１．６ｋｍ）からＲ６末１００％（１１．６ｋｍ／１１．６ｋｍ）に増加 0％ 59％ 100％

点検調査実施済管渠延長（ｋｍ）／点検調査すべき管渠延長（ｋｍ）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 木津川市 直接 木津川市 終末処

理場

改築 加茂浄化センター耐震化

事業

耐震診断、補強設計、耐震補

強工事

木津川市  ■  ■  ■  ■  ■         316 －

耐震化

A07-002 下水道 一般 木津川市 直接 木津川市 管渠（

汚水）

改築 ストックマネジメント事

業（処理場を含む木津川

市全体）

管渠及びマンホールポンプ施

設の調査点検・詳細設計・改

築更新工事、処理場施設の詳

細設計・改築更新工事

木津川市  ■  ■  ■  ■  ■       1,543 策定済

ストックマネジメント

 小計       1,859

合計       1,859

1 案件番号： 



事前評価チェックシート
 計画の名称： 木津川市における下水道施設の長寿命化対策（防災・安全）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等との整合性 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の適合性） 〇

II． 計画の効果・効率性
①整備計画の目標と定量的指標の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
②定量的指標の明瞭性 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 〇

III．計画の実現可能性
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性） 〇

III．計画の実現可能性
②地元の機運（住民、民間等の活動・関連企業との連携等による事業効果発現の確実性） 〇

1  案件番号：



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03 R04 R05 R06

配分額 (a)                      43                      75                     117                     279                     465

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                      24                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      43                      75                     141                     279                     465

前年度からの繰越額 (d)                       0                      43                      53                      72                     124

支払済額 (e)                       0                      65                     122                     227                     256

翌年度繰越額 (f)                      43                      53                      72                     124                     333

うち未契約繰越額(g)                      43                       0                       0                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                     100                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

事業計画の再検討（令和2

年度第3次補正予算による

）

1 案件番号： 



計画の名称 木津川市における下水道施設の長寿命化対策（防災・安全）
計画の期間 令和　2年度～令和　6年度　(5年間) 京都府木津川市　(木津川上流処理区)

図面番号 1

交付対象

A07-002
ストックマネジメント事業

管渠及びマンホールポンプ施設の

調査点検・詳細設計・改築更新工事



計画の名称 木津川市における下水道施設の長寿命化対策（防災・安全）
計画の期間 令和　2年度～令和　6年度　(5年間) 京都府木津川市　(洛南処理区)交付対象

図面番号 2

A07-002
ストックマネジメント事業

管渠及びマンホールポンプ施設の

調査点検・詳細設計・改築更新工事



計画の名称 木津川市における下水道施設の長寿命化対策（防災・安全）
計画の期間 令和　2年度～令和　6年度　(5年間) 京都府木津川市　(加茂処理区)交付対象

図面番号 3

A07-002
ストックマネジメント事業

管渠及びマンホールポンプ施設の

調査点検・詳細設計・改築更新工事

処理場施設の

詳細設計・改築更新工事

A07-001
加茂浄化センター耐震化事業

耐震診断・補強設計・耐震補強工事


