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環境の森センター・きづがわ完成に向けて
～“環境の森センター・きづがわ”は、皆さんの日常生活に欠くことのできない施設です～

環境の森センター・きづがわ完成に向けて
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　市では、打越台環境センター（精華町内）に代わる
新たなごみ焼却施設として“環境の森センター・きづ
がわ”（鹿背山地内）の建設に取り組んでいます。

　施設建設では、外壁の一部で塗装工事が終わり、外
観が現れてきました。建物内部では、内装の下地工事
や配管工事、電気系統の整備が進んでいます。
　今月は、昨年12月の建設工事についてお伝えします。

建築工事では、外観工事と内装工事に取り組んでいます

プラント機器の配管工事や高圧受電に向けた準備を進めています

ごみの減量化にご協力ください

　12月の建築工事では、煙突の外装工事が
完了し、足場を解体しました。建物の外壁
は、上階から塗装工事を進めており、工事が
完了した部分から、順次足場を解体してい
ます。これまで、建物の周りは足場で囲まれ
ていましたが、徐々に施設完成時の外観が
見えてきました。内装工事では、壁や天井の
耐火・保温工事や床の下地処理を進めてい
ます。

　プラント工事では、大型のプラント機器の設置が概
ね完了しました。12月には、据え付けたプラント機器の
配管や付属品の取付け工事や保温工事をおこないまし
た。焼却炉内では、10月から取りかかっていた側壁の耐
熱・耐火レンガの積上げが完成に近づいています。

　施設の試運転・稼働に伴い、施設へのごみ収集車の通
行が始まります。
　施設の地元区内では、ごみ収集車の通行だけでなく、
木津川架橋工事などの工事区間もあり、多くの工事車
両が通行することから、施設周辺の道路の安全を確保

　また、電気工事では、高圧受電設備を設置した電気室
への高圧ケーブルの敷設、電気室から中央制御室や各
プラント機器への電気ケーブルの配線工事をおこな
い、施設の受電準備を進めています。

する必要があります。
　そのため、市民の皆さんにごみの減量に取り組んで
いただき、1台でもごみ収集台数を減らせるよう、ご理
解とご協力をお願いします。

　“環境の森センター・きづがわ”の早期稼働に向けて、地元の皆さんをはじめ市民の皆さん、一人ひとりのご理解と
ご協力をお願いします。

クリーンセンター建設推進室　☎ 75-1226 fax 72-3900  clean-center@city.kizugawa.lg.jp

プラント配管の保温工事の様子

建築工事の様子

焼却炉内のレンガ積み上げ工事の様子


