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環境の森センター・きづがわ完成に向けて
～“環境の森センター・きづがわ”は、皆さんの日常生活に欠くことのできない施設です～

環境の森センター・きづがわ完成に向けて

建物の外装工事が完了しました

プラント機器の配管工事や
高圧受電に向けた準備を進めています

　1月の建築工事では、建物の外壁塗装工事がほぼ完了
しました。建物を囲んでいた工事用足場もほとんど解
体され、建物の外観が姿を現しました。また、ごみ収集
車の重さを量るための計量棟や車庫棟、風除室など建

　プラント工事では、12月に引き続いて実施していた
プラント機器の配管や付属品の取付け工事が１月中に
完了しました。また、電気工事でも、高圧ケーブルの敷
設、中央制御室や各プラント機器の配線工事が完了し、
施設の試運転・調整作業に必要な電力を受電するため
の準備が整いました。

ごみの減量化にご協力ください
　施設の試運転・稼働に伴い、施設へのごみ収集車の通行が始まります。
　すべての市民の方に、古紙類の集団回収・リサイクルや生ごみの水切りなどのごみの減量対策に取り組ん
でいただき、1台でもごみ収集車の台数を減らせるよう、ご理解とご協力をお願いします。

物の周りに配置する施設の建築も進んでいます。
　建物内部では、ごみピット側壁の足場の解体作業に
取り掛かっています。今後の主な作業としては、内装工
事を残すのみとなりました。

　“環境の森センター・きづがわ”の早期稼働に向けて、地元の皆さんをはじめ市民の皆さん、一人ひとりのご理解と
ご協力をお願いします。
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外壁工事の様子 計量棟の建築工事の様子

焼却炉内部の様子

　市では、打越台環境センター (精華町内)に代わる新たなごみ焼却施設として〝環境の森センター・きづが
わ〟（鹿背山地内）の建設に取り組んでいます。施設建設は、建物の外観工事が終わり、プラント工事では、配管
・電気工事が完了しました。この3月には、外構工事などの一部を除き施設が出来上がる予定です。また、試運
転の準備も進んでいます。今月は、1月の建設工事についてお伝えします。




