

平成23年度生活環境部まち美化推進課清掃センター推進室執行目標達成状況表

番号	執行目標項目及びその内容	目標とする指標 (具体的な数値・内容)	達成 状況	達成済の結果及び未達成の場合はその理由と取組のプロセス
1	<p><b>新クリーンセンターの建設に向けた諸準備</b></p> <p>清掃センター建設審議会の審議経過及び昨年度に実施した取組みの成果を活かして、新クリーンセンターの建設に向けて諸準備を進める。</p> <p>なお、地元住民はもとより、市民の理解と協力を確保するための取組みを進める。</p> <p>また、「清掃センター建設プロジェクトチーム」等の適宜開催により庁内連携を図り、施設整備に係る諸手続きを円滑に進めていくほか、特に当該地区における施策課題について、関係部署が情報共有し協力連携して地元の行政需要を的確に把握し、所要の対策を講じる。</p>	①先進地視察	○	<p>① 10月27日、大阪市東淀工場：参加者13名</p> <p>② 11月22日、刈谷知立環境組合クリーンセンター（愛知県刈谷市）：参加者11名</p> <p>③ 3月27日、クリーンセンターかしはら：参加者13名</p>
		②生活環境影響調査（現地調査）に着手	○	<p>生活環境影響調査 9/1～</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土壌調査(12月)</li> <li>・ 気象観測調査(年間)</li> <li>・ 景観調査(2月)</li> <li>・ 大気質調査(秋季・冬季分)</li> <li>・ 上層気象観測見学会(1月24日)：参加者6名</li> <li>・ 動植物調査(秋季・冬季分)</li> <li>・ その他</li> <li>・ 騒音・振動調査(11月)</li> <li>・ 水質・底質調査(11月・2月)</li> </ul>
		③土質調査の実施	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土壌調査(7箇所)</li> <li>・ 地質(ボーリング)調査(17箇所)</li> </ul>

※達成状況の欄は、目標以上に達成した場合は◎、目標どおり概ね達成した場合は○、目標が未達成の場合は△を記入すること。