

## 木津川市地域公共交通総合連携計画の変更（案）について

## 1. 計画の策定日

平成21年3月11日

## 2. 計画期間

平成21年度～平成25年度

## 3. 計画の変更理由

本連携計画については、本年度で終了となるため今年度中に市民の交通需要等を分析し、計画を更新する必要があります。

しかしながら、今年の10月より、定時定路線による運行からデマンド運行に変更することから、アンケート調査により、デマンド運行の経過を確認しながら、その検証を行ったうえで、計画を更新したいと考えています。

以上の理由から、本計画を1年間延長して平成26年度末までとし、平成26年度内に必要な調査等を実施し、平成27年度から計画を更新したい。

## 4. 計画の変更点

計画終了期間を平成25年度から平成26年度へ変更する。

## 事業スケジュール

年度 事業の名称	年度					
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
木津地域 コミュニティバス 実証運行事業						
加茂地域 コミュニティバス 実証運行事業						
山城地域 コミュニティバス 実証運行事業						
コミュニティバス 車両導入・ラッピング 化事業						
交通結節点・バス 停等 情報提供整備事業						
公共交通利用促進 活動事業						