

## 平成 2 1 年度建設部建設課まちづくり推進室執行目標達成状況表

執行目標テーマ	執行目標とする内容	目標指標	達成状況	達成済の結果及び未達成の場合はその理由と取組のプロセス
5 (1) 道路交通ネットワークの整備・充実	国道及び府道の新設又は改良事業の推進  国道及び府道の新設又は改良にかかる関係機関・組織等との連絡調整等により、計画どおり遂行することを目指す。	【国道関連】 国道 24 号歩道整備事業(木津・山城地区)	○	国交省と連携し、一部用地買収また木津交差点部の地下埋協議も着々と進んでいる。
		国道 163 号相楽小前交差点改良事業	○	公安協議等も終了し、平成 22 年 6 月から工事着工の予定。
		【府道関連】 東中央線(鹿背山)調査設計業務事業等	○	当年度事業に予定していた測量・調査については地元説明会及び地権者への依頼の結果、関係地元住民から約 8 割の了解を得て、平成 22 年 2 月上旬から測量調査を実施。
		他 20 箇所の道路改良等事業	○	地元説明会等、地元調整は順調に進んでいる。
7 (3) 新たな行政経営の展開と財政基盤の強化	時間外勤務の削減	新設室であり、時間外勤務が想定できない。  地元説明等による夜間や休日の勤務が増えると思われるが代休の活用により、時間外勤務手当を極力少なくするよう努力する。	△	府事業に対しての地元説明会及び交渉が代休対象外の時間帯に予想以上あり、時間外手当配分額を超える夜間勤務があった。

※達成状況の欄は、目標以上に達成した場合は◎、目標どおり概ね達成した場合は○、目標が未達成の場合は△を記入すること。