

子ども・子育て会議のスケジュール（現時点での想定）

	平成25年度												平成26年度												平成27年度				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
<b>国</b>	●	●	●	●		●	●	●	●	●																			
子ども・子育て会議における おもな審議事項と スケジュール	基本指針・ニーズ調				保育の必要性の認定基準								政省令等の公布												子ども・子育て支援 新制度スタート				
	確認基準						認可基準（幼保連携型）																						
							確認基準（地域型）																						
							市町村事業（放課後児童クラブ）						(骨格の提示)																
													公定価格・利用者負担																
<b>木津川市</b>																													
子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール													①事業量の検討 ②確保方策の検討 ③まとめ																
	ニーズ調査 実施・分						子ども・子育て支援事業計画策定 (適宜 京都府へ報告)												パブリックコメント ●事業計画確定										
													電算システム構築																
													関係条例の整備																
													規則・要綱の整備																
子育て支援No.1のまちづくり 推進チーム (内部検討組織)							○			○			○	○		○	○						○						
子ども・子育て会議 (外部検討組織)											●		●	●		●	●						●	国の動向等によるスケ ジュールの変更あり					

