

## 第 2 次木津川市男女共同参画後期計画策定スケジュール

年	月	事項	備考
R6	6	令和 6 年度第 1 回男女共同参画審議会 (6/4)	第 2 次後期計画スケジュール等確認
	8	第 2 次後期計画策定業務委託契約終結 (8/30)	サーベイリサーチセンター株式会社大阪
	9	令和 6 年度第 2 回男女共同参画審議会 (9/3)	第 2 次後期計画アンケート調査内容検討
	10	アンケート調査実施 (10/24～11/15)	市民アンケート 対象 3,000 件 回収率 35.3% 事業所アンケート対象 200 件 回収率 30.8%
	12	アンケート調査結果集計、分析・課題の抽出	
R7	1		
	3	令和 6 年度第 3 回男女共同参画審議会 (3/6)	アンケート調査結果報告
	6	令和 7 年度第 1 回男女共同参画審議会 (6/12)	諮問 体系等審議
		庁内各課取り組み状況等照会	
	7	住民意見交換会 (ワークショップ) (7/24)	
	8 下旬 または 9 月上旬	令和 7 年度第 2 回男女共同参画審議会	計画素案審議
	10 または 11	令和 7 年度第 3 回男女共同参画審議会	計画案決定
		男女共同参画推進会議	第 2 次木津川市男女共同参画計画策定
		政策会議	第 2 次木津川市男女共同参画計画について パブリックコメントスケジュールについて
	12	パブリックコメント実施	
R8	2	令和 7 年度第 4 回男女共同参画審議会	パブリックコメント結果報告 審議会答申
		政策会議	第 2 次木津川市男女共同参画計画について
	3	議会報告	

