

木津川市都市計画マスタープラン後期計画策定 スケジュール

資料 3

H27. 11作成

	2015 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2016 1月	2月	3月
現行計画の進捗状況整理(国、府、市)		●→										
庁内ワーキング		●→		●→		●→				★		
都市計画審議会				7/31 ★								
関係機関(府等)意見照会							●→					
都市計画審議会								11/26 ★				
政策会議(中間案)確認								11/30 ★				
パブリックコメント(30日間)									12/3 ●→	1/7		
都市計画審議会										1/18 ★		
計画策定(政策会議の決定による)										1/末 ★		
議会上程										●→		