

木津東地区のまちづくりに係る当面のスケジュールイメージ

※地権者の合意形成が円滑に行われ、かつ最も早く進む場合を想定して作成したものです。（令和2年2月26日現在）

