

木津東地区土地区画整理事業 当面のスケジュール(案)

令和4年4月8日時点

	令和4年										令和5年	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
役員会(事業化検討プランの共有)	★(4/8)											
事業化検討パートナー選定通知 覚書提出依頼	★(4/14)											
準備組合ニュースvol.2(パートナー決定)	4/14~4/29 ●→											
パートナーに事業化検討プランを配付	4/14~4/29 ●→											
役員及びパートナー顔合わせ	日程調整 ●→	●→ ~5/31										
パートナーと役員意見交換会		日程調整 ●→	●→ [1回目]~6/30	●→ [2回目以降~]	●→ 必要に応じて開催							
業務代行予定者募集に向けた作業		●→	●→	●→	●→							
事業化検討プランの作成		●→	●→	●→	●→							
役員会					8月下旬~9月上旬 ●→							
準備組合ニュースvol.3(総会の開催について)					役員会終了後早急に ●→							
総会(募集要項等)						9月下旬~10月上旬 ●→						
準備組合ニュースvol.4(総会結果報告)						総会終了後早急に ●→						
業務代行予定者募集							10月上旬~11月上旬 ●→	○決定通知				
準備組合ニュースvol.5(業務代行予定者決定)									選定後早急に ●→			

※本スケジュールは現時点で想定してるものであり、今後変更となる場合があります。