

令和7～8年度 第2次すこやか木津川21プラン中間評価スケジュール(案)

別紙

令和7年度

月	実 績 ・ 予 定	備 考
4	策定業務委託業者選定のためのプロポーザル準備	
5	公募型プロポーザル告示(2週間)	健康づくり推進協議会 公募委員選定委員会5月22日
6	策定業務委託業者選定のためのプロポーザル実施	
7	委託業者決定、契約、委託業社との打ち合わせ 業務委託契約	第1回健康づくり推進協議会開催(R6年度事業報告・R7年度事業計画、健康増進計画の説明と方向性の確認)
8	アンケート調査票の内容精査	第2回健康づくり推進協議会開催(アンケート内容について)
9	アンケート調査票の設計・発送準備	
10	アンケート調査票発送 各種団体向けヒアリング調査の実施	
11	住民意識調査アンケート実施 各種団体向けヒアリング調査の実施 アンケートの回収作業	
12	アンケート結果集計 ヒアリング結果の取りまとめ	
1	アンケート結果の分析 ヒアリング結果の分析	
2	アンケート結果の分析 ヒアリング結果の分析	
3	アンケート調査結果報告書作成	

令和8年度

月	予 定	備 考
4	市民向けワークショップの開催	
5	各課への進捗照会、取りまとめ	
6	分析内容協議 骨子案の検討・作成	第1回健康づくり推進協議会開催(アンケート結果、ヒアリング結果、骨子案の説明)
7	骨子案作成	
8	計画素案の検討 計画素案の作成	
9	中間案の検討	
10	中間案の作成	
11	政策会議 パブリックコメント実施	第2回健康づくり推進協議会開催(中間案に関する審議、パブコメの実施について)
12	パブリックコメント実施	
1	政策会議(パブコメ結果について)	パブコメ結果のHP掲載
2	計画原案の作成	第3回健康づくり推進協議会開催(パブリックコメント実施後の最終案について審議)
3	冊子印刷完了	関係機関への配布、ホームページ掲載