

**令和7年度木津川市一般会計補正予算
第10号（専決処分）について（概要）**

総務部財政課

令和7年度補正予算第10号は、事業の進捗状況に応じて繰越明許費の補正を行うもの。

予算の主な概要

1 補正予算の主な内容

【繰越明許費補正】

[追加]

- | | |
|---|-------------|
| 木津人権センター及び木津児童館複合化事業
資材調達に時間を要したため。 | 356,647千円皆増 |
| 物価高対応子育て応援手当支給事業
令和8年3月以降申請分の支給及び事務費の支出を行うため。 | 26,487千円皆増 |
| 公園施設長寿命化対策支援事業
補助金協議に時間を要し、事業スケジュールを見直したため。 | 27,520千円皆増 |
| 小学校体育館空調設備整備事業
設備配管ルートへの干渉及び構造壁の開口位置の再検証が必要となったため。 | 8,800千円皆増 |

[変更]

- | | |
|--|----------|
| 加茂保健センター解体事業
低濃度PCB廃棄物処分需要の高まりにより、年度内の廃棄が困難なため。 | 1,206千円増 |
|--|----------|

令和7年度一般会計補正予算第10号 繰越明許費補正の概要

※()は補正前額

(単位:千円)

款	項	目	事業名	繰越額	節	細々節	金額	理由	担当課	区分
3 民生費	1 社会福祉費	5 人権推進費	木津人権センター及び木津児童館複合化事業	176,847	11 役務費	通信運搬費	177	資材調達に時間を要し、年度内の完了が困難なため。 【完了予定日】 令和8年8月31日	人権推進課	新規
					11 役務費	検査手数料	2,109			
					11 役務費	建築確認申請手数料	53			
					12 委託料	工事監理委託料	14,752			
					14 工事請負費	木津人権センター・木津児童館複合化工事費	153,756			
					17 備品購入費	施設用備品購入費	6,000			
3 民生費	2 児童福祉費	3 児童手当費	物価高対応子育て応援手当支給事業	26,487	3 職員手当等	職員手当	1,248	令和8年3月以降の申請分について、手当の支給及び付随する事務費の支払いがあることから、年度内の完了が困難なため。 【完了予定日】 令和8年5月31日	こども未来課	新規
					11 役務費	通信運搬費	176			
					11 役務費	口座振込手数料	683			
					19 扶助費	物価高対応子育て応援手当	24,380			

令和7年度一般会計補正予算第10号 繰越明許費補正の概要

※()は補正前額

(単位:千円)

款	項	目	事業名	繰越額	節	細々節	金額	理由	担当課	区分
3 民生費	2 児童福祉費	6 児童館等施設費	木津人権センター及び木津児童館複合化事業	179,800	10 需用費	消耗品費	326	資材調達に時間を要し、年度内の完了が困難なため。 【完了予定日】 令和8年8月31日	こども未来課	新規
					11 役務費	通信運搬費	294			
					12 委託料	工事監理委託料	14,606			
					14 工事請負費	防犯カメラ設置工事費	977			
					14 工事請負費	木津人権センター・木津児童館複合化工事費	152,226			
					17 備品購入費	施設用備品購入費	11,371			
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	加茂保健センター解体事業	133,753 (132,547)	12 委託料	PCB処分委託料	1,206 (0)	低濃度PCB廃棄物の処分需要が高まっており、処分場への運搬が遅延することから、年度内の完了が困難なため。 【完了予定日】 令和8年8月31日	健康推進課	変更
					12 委託料	工事監理委託料	1,647 (1,647)			
					14 工事請負費	解体工事費	130,900 (130,900)			
7 土木費	4 都市計画費	4 公園費	公園施設長寿命化対策支援事業	27,520	11 役務費	検査手数料	135	補助金協議に時間を要し、事業スケジュールを見直したことから、年度内の完了が困難なため。 【完了予定日】 令和9年3月31日	管理課	新規
					14 工事請負費	公園維持工事費	27,385			
9 教育費	2 小学校費	1 学校管理費	小学校体育館空調設備整備事業	8,800	12 委託料	設計委託料	8,800	当初想定していた設備配管ルートへの干渉及び構造壁の開口位置の再検証が必要となり、年度内の完了が困難なため。 【完了予定日】 令和8年5月29日	教育総務課	新規