

第2次すこやか木津川21プラン中間評価スケジュール

資料4

令和7年度

月	実 績 ・ 予 定	備 考
4	策定業務委託業者選定のためのプロポーザル準備	
5	公募型プロポーザル告示(2週間)	健康づくり推進協議会 公募委員選定委員会5月22日
6	策定業務委託業者選定のためのプロポーザル実施	
7	委託業者決定、契約、委託業社との打ち合わせ 業務委託契約	第1回健康づくり推進協議会開催(R6年度事業報告・R7年度事業計画、健康増進計画の説明と方向性の確認)
8	市民アンケート調査票の内容精査	第2回健康づくり推進協議会開催(市民アンケート内容についての審議)
9	市民アンケート調査票の設計・発送準備	
10	市民アンケート調査票発送	
11	住民意識調査アンケート実施(～11月25日) アンケートの回収作業	
12	アンケート結果集計	
1	アンケート結果集計	
2	アンケート結果集計・分析	
3	アンケート調査結果報告書作成	

令和8年度(案)

月	予 定	備 考
4	市民アンケート結果報告書の内容確認 各課の実施状況、進捗状況の照会	
5	各課への進捗照会取りまとめ 市民アンケート結果報告書の内容確認、分析内容協議	
6	市民アンケート結果分析内容協議 関係団体ヒアリング調査(アンケート) 中間評価報告書の検討・作成	市民アンケート調査結果報告をHP掲載
7	中間評価報告書作成 関係団体ヒアリング結果分析・報告書作成 骨子案検討・作成	7月1日 第1回健康づくり推進協議会開催(市民アンケート調査結果報告)
8	計画素案の検討 計画素案の作成	
9	中間案の検討	第2回健康づくり推進協議会【書面開催】 (中間評価報告、関係団体ヒアリング結果報告、骨子案報告)
10	中間案の作成	
11	政策会議	第3回健康づくり推進協議会(中間案に関する審議、パブリックコメントの実施について)
12	パブリックコメント実施 最終案の検討	
1	パブリックコメント実施結果集約 最終案の検討・作成	パブリックコメント結果のHP掲載
2	最終案の作成	第4回健康づくり推進協議会開催(パブリックコメント実施後の最終案について審議)
3	政策会議 冊子印刷、関係機関への配布	関係機関への配布、ホームページ掲載