

平成23年度建設部建設課まちづくり事業推進室執行目標中期進捗表

番号	執行目標項目及びその内容	目標とする指標 (具体的な数値・内容)	進捗 状況	達成済の結果	年度内の達成に向けた計画
1	<b>国道及び府道の新設又は改良事業の整備促進</b> 国道及び府道の新設・改良に係る関係機関・地元住民等との連絡調整等により、事業計画に基づき遂行することを目指す。	<b>【国関連】</b> ・国土交通省施行「国道163号木津東バイパス（都市計画道路：天神山線）の早期事業着手を目指し国土交通省と連携し地元等への理解協力を得られるよう事業説明会等での周知。	○	7月8日：地元役員（木津区）計画説明会の実施。 9月15日：地元関係者（地権者等）計画説明会の実施。	11月中旬～年度末：地元関係者からの了解を得て、現地測量調査・地質調査及び道路予備設計の実施予定。
		・国道24号歩道設置事業にかかる用地交渉への国土交通省との協調。	○		11月：山城町椿井地区測量実施予定。 12月：同地区用地買収済予定。 1月～：同地区(L=400m)工事着工予定。
		<b>【府関連】</b> ・京都府施行「都市計画道路：東中央線」について道路等の設計に必要な現況測量調査の実施にあたり府と連携し関係地権者等への個別説明を重ね理解協力を得る。また「国・府関連道路事業等整備支援PT」の支援により引き続き事業実施の促進。	○		11月14日～12月22日 測量拒否者8世帯に対して土地収用法に基づき立入り測量の実施予定。 測量立会いにPTメンバーを活用する。
		<b>【国・府共通】</b> ・地元要望に係る関係機関等との連絡調整。	○	国・府との連携を取り地元要望等の各事業にかかる地元調整を図る。	国・府との連携を取り地元要望等の各事業にかかる地元調整を図る。

※進捗状況の欄は、既に達成済の場合は◎、年度内に達成する見込の場合は○、年度内に達成できない場合は△を記入すること。