

平成23年度教育部社会教育課文化財保護室執行目標中期進捗表

番号	執行目標項目及びその内容	目標とする指標 (具体的な数値・内容)	進捗 状況	達成済の結果	年度内の達成に向けた計画
1	<p>文化財保護計画（全体計画）の策定</p> <p>今後の市内所在の文化財保護に係る所要経費の見込みと総事業費、年度毎の費用、財源内訳及び実施箇所等を一覧表にする。</p> <p>今後の長期財政運営計画策定の事業費の総額推計に寄与する。計画的な予算編成・運営に寄与する。</p>	<p>平成22年度から平成28年度に至る市内所在の文化財保護に係る全体計画の策定。</p> <p>事業実施年度、総事業費、年度毎の費用及び財源内訳、実施箇所等を一覧表にする。</p>	○		<p>昨年度策定の文化財保護計画（全体計画）を精査・改定する。</p> <p>今後の長期財政運営に寄与する。</p>
2	<p>文化財整理保管センター分室の活用</p> <p>「分室」は平成22年5月21日(金)供用開始した。</p> <p>現在「瓶原まちづくり協議会」に管理委託。</p> <p>年間を通じて、恭仁宮跡を訪問される方々に情報と休息の場を提供する。</p>	<p>前年比入館者の増加を目指す。</p> <p>平成23年度目標入館者数：2,500人 (平成22年度入館者数：2,294人)</p>	○		<p>平成23年度は「第26回国民文化祭・京都2011」開催年でもあり木津川市主会場である「恭仁宮跡」には多数の来訪者が見込まれる。これに併せて「恭仁宮跡の看板」を国道163号沿いに設置完了予定。</p>

<p>3</p>	<p>文化財保護啓発事業の推進</p> <p>木津川市ふれあい文化講座の開催。</p> <p>生きがい大学、公民館講座、図書館講座等への講師随時派遣。</p> <p>木津川市内外の住民（児童生徒）に対して市内所在の文化財を広く周知することができる。</p>	<p>「木津川市ふれあい文化講座」を4回開催。</p> <p>平成23年度目標参加者数：500人（平成22年度参加者数：470人）</p> <p>その他、高齢者生きがい大学、公民館講座、図書館講座、小・中学校から講演要請あった際等に講師を派遣する（随時）。</p>	<p>○</p>	<p>ふれあい文化講座</p> <p>平成23年6月26日（日）</p> <p>平成23年9月25日（日）</p> <p>奈良市右京小学校歴史教室に講師派遣</p> <p>平成23年10月5日（水）</p> <p>公民館講座</p> <p>平成23年6月2日（木）</p> <p>文化財・埴輪展示（市役所1階）</p> <p>平成23年9月1日（木）</p> <p>～平成23年9月22日（木）</p> <p>ふるさとの歴史・文化教室</p> <p>平成23年7月10日（日）</p> <p>平成23年9月11日（日）</p> <p>平成23年10月9日（日）</p> <p>生きがい大学夏期講座</p> <p>平成23年7月29日（金）</p> <p>平成23年8月4日（木）</p> <p>当尾公民館講座「当尾郷を知ろう」</p>	<p>ふれあい文化講座</p> <p>平成23年11月27日（日）</p> <p>平成24年1月29日（日）</p> <p>ふるさとの歴史・文化教室</p> <p>平成23年11月13日（日）</p> <p>古寺めぐり解説・案内</p> <p>平成23年11月4日（金）</p> <p>学校林の手入れ（棚倉小学校児童対象）</p> <p>平成23年11月7日（月）</p> <p>泉川中学校社会科授業講師派遣</p> <p>平成23年11月15日（火）</p> <p>山城郷土資料館友の会秋季文化財見学会</p> <p>平成23年11月15日（火）</p> <p>恭仁京遷都祭シンポジウム司会進行</p> <p>平成23年11月26日（土）</p> <p>ふるさと相楽21 故郷再発見巡り講師派遣</p> <p>平成23年11月27日（日）</p>
<p>4</p>	<p>市内文化財の保全・修理事業の推進</p> <p>市内所在で修理が必要な文化財の把握に務め、早期に修理を進めることにより、長期的にみて修理に係る総費用の軽減を図る。</p>	<p>市内の指定・未指定の文化財について国・府の補助金を活用しながら修繕を図る。</p> <p>（平成23年度修理予定等個所数：7個所）</p>	<p>○</p>		<p>平成23年度第3四半期～第4四半期までに主な改修事業（箇所）は完了予定。</p>

5	<p>史跡恭仁宮跡（山城国分寺跡）の史跡追加指定の推進</p> <p>現在の指定面積は 236,939.20 m² （平成 22 年 2 月 22 日現在）</p> <p>史跡に指定することにより遺跡の保全を図る。</p>	<p>史跡指定について地権者の承諾書を得ている個所の史跡指定手続きを進める。</p> <p>（4 件 3,962.00 m²）</p>	○		<p>地権者の承諾を得ている土地について、平成 24 年 1 月～3 月にかけて史跡追加指定申請手続きを進める。</p>
6	<p>馬場南遺跡の史跡指定に向けた取組の推進</p> <p>平成 23 年度は平成 20 年度開始の史跡指定のための発掘調査の最終年度（4 年目）。</p>	<p>史跡指定を目指す。</p> <p>史跡指定対象区域は独立行政法人都市再生機構（UR）施行の「木津中央特定土地区画整理事業地内」分と「岡田国神社境内地」分で構成されている。</p> <p>史跡予定範囲測量、馬場南遺跡発掘調査委員会開催（平成 23 年度、2 回程度開催予定）。</p> <p>平成 23 年度発掘調査報告書作成。</p>	○	<p>平成 23 年 6 月～8 月 馬場南遺跡発掘（最終年度）。</p> <p>平成 23 年 7 月 15 日（金） 平成 23 年度第 1 回馬場南遺跡発掘調査委員会開催。</p> <p>第 1 回委員会開催後 UR との協議により公有化時期については時間的余裕ができたので平成 24 年度末までに発掘調査本報告書完成で史跡公有化は平成 26 年度以降の複数年度で購入可能となる。</p>	<p>平成 24 年 2 月 20 日（月）または 21 日（火） 平成 23 年度第 2 回馬場南遺跡発掘調査委員会開催予定</p> <p>平成 25 年度中（平成 26 年 2 月頃）に史跡指定を得るスケジュールが明らかになってきた。国道 163 号木津東バイパス・都市計画道路天神山線の道路整備と馬場南遺跡史跡指定範囲との整合性を図るため遺跡景観に与える影響等について委員会にて議論を進めている途上にある。</p>

※進捗状況の欄は、既に達成済の場合は◎、年度内に達成する見込の場合は○、年度内に達成できない場合は△を記入すること。