

平成24年度建設部建設課まちづくり事業推進室執行目標設定表

番号	執行目標項目及びその内容	目標とする指標 (具体的な数値・内容)	目標を進行させる計画 (スケジュール)	総合計画（基本計画）、 施政方針や行革行動計 画の位置づけ
1	<p>国道及び府道の新設又は改良事業の整備促進</p> <p>国道及び府道の新設・改良に係る関係機関・地元住民等との連絡調整等により、事業計画に基づき遂行することを目指す。</p>	<p>【国関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> 国土交通省施行「国道163号木津東バイパス（都市計画道路：天神山線）」の早期完成を目指し、国土交通省と連携をとり、今年度は周辺アクセス道路及び用水路等の復旧について地元との設計協議を進める。また、用地測量の実施にあたり、地権者を対象に境界立会説明会を実施し用地立会の協力を得る。 国道24号歩道整備事業について国土交通省と協調し、関係地権者への用地交渉を重ね協力を得る。 <p>【府関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> 京都府施行「都市計画道路：東中央線」の早期完成を目指し京都府と連携をとり今年度予定している用地測量の実施にあたり、地元関係地権者等への戸別訪問を重ね用地立会への協力を得る。また「国・府関連道路事業等整備支援PT」の支援協力を得て、引き続き事業実施の促進を図っていく。 	<p>【今年度スケジュール】</p> <p>5月末：地元、岡田国神社役員との設計協議（TN案等要望関連説明）</p> <p>6月末：地元及び関係機関との設計協議（市道等機能復旧、用排水路等）</p> <p>10月：用地立会地元説明会</p> <p>10月稲刈後以降：地権者等境界立会い、事業用地幅杭設置、地質調査及び事業用地測量（用地面積算出）</p> <p>随時、国交省（京国）と連携し、関係地権者への用地交渉</p> <p>【今年度スケジュール】</p> <p>6月～：地元「地域づくり協議会」と調整し、道路詳細設計協議</p> <p>土質調査関係地権者への立入依頼交渉等地元調整（府、土地収用法手続き開始）</p> <p>10月：「地域づくり協議会」と道路詳細設計協議後、地元計画説明会実施予定</p> <p>10月稲刈後以降：地権者等境界立会い、事業用地幅杭設置及び事業用地測量（用地面積算出）</p>	<p>○総合計画（基本計画）</p> <p>5(1)①広域道路網の整備</p>

		<p>【国・府共通】</p> <ul style="list-style-type: none">・地元要望に係る関係機関等との連絡調整。	<p>京都府と連携し、随時事業関連地元役員との連絡調整</p>	
--	--	--	---------------------------------	--