

今後の流れ（案）

まちづくり協議会事務局会議

- ・引き合い企業の状況報告
- ・次の組織及び役員選任方法の確認



まちづくり協議会全体会議

- ・引き合い企業の状況報告
- ・次の組織及び役員選任について



まちづくりニュース発行

- ・次の組織及び役員選任について



(仮称) 区画整理準備組合役員の募集



まちづくり協議会事務局会議

- ・役員募集結果：役員選任の確認
- ・(仮称) 区画整理準備組合の定款について
- ・事業化検討パートナー募集要項について



まちづくり協議会全体会議

- ・(仮称) 区画整理準備組合の役員募集結果と選任発表
- ・(仮称) 区画整理準備組合の定款について
- ・事業化検討パートナー募集について



まちづくりニュース発行

- ・(仮称) 区画整理準備組合の役員選任結果及定款について
- ・事業化検討パートナー募集について



第1回(仮称) 土地区画整理準備組合総会

- ・役員選任、定款内容
- ・事業化検討パートナー募集について



事業化検討パートナー募集開始

8月下～9月下

10月(2週間程度)

10月下～11月

12月上開始(予定)