

今後の流れ（案）

令和 3 年 8 月 31 日

まちづくり協議会事務局会議



- ・引き合い企業の状況報告
- ・次の組織及び役員選任方法の確認

令和 3 年 9 月 25 日

まちづくり協議会全体会議



- ・引き合い企業の状況報告
- ・次の組織及び役員選任について

まちづくりニュース発行



- ・次の組織及び役員選任について

(仮称) 区画整理準備組合役員募集



まちづくり協議会事務局会議



- ・役員募集結果：役員選任の確認
- ・(仮称) 区画整理準備組合の定款について
- ・事業化検討パートナー募集要項について

まちづくり協議会全体会議



- ・(仮称) 区画整理準備組合の役員募集結果と選任発表
- ・(仮称) 区画整理準備組合の定款について
- ・事業化検討パートナー募集について

まちづくりニュース発行



- ・(仮称) 区画整理準備組合の役員選任結果及定款について
- ・事業化検討パートナー募集について

第 1 回 (仮称) 土地区画整理準備組合総会



- ・役員選任、定款内容
- ・事業化検討パートナー募集について

事業化検討パートナー募集開始

12 月上旬開始（予定）

8 月下旬～9 月下旬

10 月（2 週間程度）

10 月下旬～11 月

※上記はスムーズに進めることができた場合を想定しています。