

# 平成21年度木津駅前整備事務所 執行目標進捗状況

平成21年10月31日現在

執行目標テーマ	執行目標とする内容	目標指標	進捗状況		今後の取組
7 (3) 新たな行政経営の展開と財政基盤の強化	行政コストの削減 ・コスト意識の徹底	定期的な所内会議の開催	○	適時月1回の所内会議を実施している	引き続き実施していく。
5 (3) 計画的な土地利用と快適な都市環境の形成	中心都市拠点の整備促進 ・木津駅前土地地区画整理事業 地内木津駅前地区1号公園 他整備工事他  ・物件移転補償契約締結1件	9月までに工事発注。 平成22年3月末までに工事の完成を目指す。  年度内早期の契約を目指す。	○	発注済	平成22年3月末までに工事の完成を目指す。
			◎	締結済	

凡例 ◎⇒達成済 ○⇒達成見込（一部実施し、達成する見込みがある場合） △⇒未実施（未達成になる場合を含む）