

平成21年度清掃センター推進室 執行目標進捗状況

平成21年10月31日現在

執行目標テーマ	執行目標とする内容	目標指標	進捗状況	今後の取組
<p>6 (2) 環境負荷を低減する 生活環境づくり</p>	<p>清掃センター建設 清掃センター建設に向けて、審議会を立ち上げ、建設用地の絞り込みなどの作業を進めます。 なお、建設用地の絞り込みなどについて、審議会と併せて職員で構成する“清掃センター建設プロジェクトチーム”において協議し、庁内連携を図ります。</p>	<p>5月末を目途に審議会を立ち上げ、清掃センターの建設用地絞り込みについて諮問し、中間案について年内のとりまとめを目指します。</p>	<p>○ 5月29日に清掃センター建設審議会を設立し、「概ね1年を目途に5か所の候補地から望ましい候補地を選定する」ことについて諮問をした。 審議会においては、今年度8回の開催を予定しており、現在5回開催している。</p>	<p>今年度、のべ8回の審議会を開催する予定である。</p>

凡例 ◎⇒達成済 ○⇒達成見込（一部実施し、達成する見込みがある場合） △⇒未実施（未達成になる場合を含む）