

平成22年度教育部学校教育課執行目標設定表

番号	執行目標項目及びその内容	目標とする指標 (具体的な数値・内容)	目標を進行させる計画 (スケジュール)	総合計画（基本計画）、施政方針や行革行動計画の位置づけ
1	木津川市学校給食基本方針の策定 平成21年度に策定できなかった木津川市の学校給食基本方針を策定する。	基本方針を策定し、給食費について、適正な単価により統一を図る。	7月下旬までに、3回程度の検討委員会を開催し、基本方針を策定する。 (平成21年度は5回開催したが方針を策定するには至らなかった)	○総合計画 4(2)一人ひとりの子どもの可能性を伸ばす教育の充実と地域連携
2	アレルギー対応食実施マニュアルの作成	早期にアレルギー対応食を実施する。	加茂学校給食センターが中心となり学校、保護者、必要に応じ校医と連携を取りながらアレルギー対応マニュアルを作成する。	○総合計画 4(2)一人ひとりの子どもの可能性を伸ばす教育の充実と地域連携
3	木津学校給食センター及び山城学校給食センターの調理・配送部門の民間委託調査・研究	早期に民間委託に移行する。	平成22年度中は加茂学校給食センターの実施状況を中心に調査・研究を進め、平成23年度中に委託のための仕様書・要求水準書を作成する。	○行革行動計画 (3)事務事業の再編・整理 7 事務事業の民間委託

4	<p>加茂地域内の小学校給食を自校方式から給食センター方式へ移行</p> <p>加茂地域の小学校の自校給食を加茂学校給食センターに移行する。</p>	<p>本年度中に移行の準備を整える。</p>	<p>調理室を配膳室に改修（教育総務課に依頼）</p> <p>調理員を木津学校給食センター及び山城学校給食センターで調理実習</p>	<p>○総合計画</p> <p>4(2)一人ひとりの子どもの可能性を伸ばす教育の充実と地域連携</p> <p>○施政方針</p> <p>加茂学校給食センターの開設</p> <p>○行革行動計画</p> <p>(3)事務事業の再編・整理</p> <p>7 事務事業の民間委託</p>
5	<p>木津南地区新設中学校（平成 23 年 4 月）の円滑な開校</p> <p>木津南地区に平成 23 年 4 月開校する新設中学校のスムーズな開校。</p>			<p>○総合計画</p> <p>4(2)一人ひとりの子どもの可能性を伸ばす教育の充実と地域連携</p>
	①校名・校章の決定	①議会に設置条例を上程	<p>①（仮）校名・校章検討委員会を立ち上げる。</p> <p>公募により候補名を選定し、教育委員会において、承認を受けた後、政策会議を経て議会に上程する。</p>	
	②通学区域の決定	②議会に学校区を指定する規則を報告	②教育委員会において、承認を受けた後、政策会議を経て議会に報告する。	
	③教材備品の購入	③入札後議会に購入議案を上程	③購入する備品をリストアップし、予算額の範囲内で購入する。	