

平成23年度建設部建設課まちづくり事業推進室執行目標設定表

番号	執行目標項目及びその内容	目標とする指標 (具体的な数値・内容)	目標を進行させる計画 (スケジュール)	市長所信表明、総合計画（実施計画）や行革行動計画の位置づけ
1	<p>国道及び府道の新設又は改良事業の整備促進</p> <p>国道及び府道の新設・改良に係る関係機関・地元住民等との連絡調整等により、事業計画に基づき遂行することを目指す。</p>	<p>【国関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> 国土交通省施行「国道163号木津東バイパス（都市計画道路：天神山線）の早期事業着手を目指し国土交通省と連携し地元等への理解協力を得られるよう事業説明会等での周知。 国道24号歩道設置事業にかかる用地交渉への国土交通省との協調。 <p>【府関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> 京都府施行「都市計画道路：東中央線」について道路等の設計に必要な現況測量調査の実施にあたり府と連携し関係地権者等への個別説明を重ね理解協力を得る。また「国・府関連道路事業等整備支援PT」の支援により引き続き事業実施の促進。 <p>【国・府共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> 地元要望に係る関係機関等との連絡調整。 	<p>【今年度のスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> 6月末：地元（木津区）役員への計画説明会 10月末：測量調査、道路予備設計、地質調査 3月中：地元全体計画説明会 <p>【今年度のスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> 4月～：測量拒否者への戸別訪問交渉 10月末：測量調査（拒否者は強制）、地質調査 ・地元役員との協議 <p>・地元役員との連絡調整</p>	<p>○市長所信表明</p> <p>(1)②都市基盤の整備を</p> <p>○総合計画（基本計画）</p> <p>5(1)道路交通ネットワークの整備・充実</p>