

平成24年度総務部財政課行財政改革推進室執行目標達成状況表

番号	執行目標項目及びその内容	目標とする指標 (具体的な数値・内容)	達成 状況	達成済の結果及び未達成の場合はその理由と取組のプロセス
1	<p><b>第2次行財政改革大綱並びに推進計画の策定</b></p> <p>第1次行財政改革大綱並びに推進計画の満了年度が平成24年度であり、引き続き行財政改革を断行していくために、平成25年度から5年間にわたる第2次の行財政改革大綱並びに推進計画を策定します。</p>	<p>木津川市行財政改革推進委員会に諮問を行い、その答申に基づき平成25年2月を目途に第2次行財政改革大綱並びに推進計画を策定します。</p>	○	<p>平成25年2月に第2次行財政改革大綱を策定 (計画期間：平成25年度から平成29年度までの5年間)</p> <p>平成24年5月 第9回行財政改革推進本部会議：大綱策定基本方針の審議 5月 第16回行財政改革推進委員会：諮問、大綱策定方針の審議 6月 行財政改革推進委員会自主勉強会の実施 7月 全職員対象の行財政改革説明会を開催 (8回開催、466人出席)</p> <p>9月 第17回行財政改革推進委員会：大綱素案の審議 9月 大綱策定に向けての各課意見照会の実施 10月 第10回行財政改革推進本部会議：大綱中間案の審議 11月 第18回行財政改革推進委員会：大綱中間案の審議 12月 大綱中間案にかかるパブリックコメントの実施 (実施期間：平成24年12月5日～平成25年1月7日) (意見提出者数：2名、提出意見数：15件)</p> <p>平成25年1月 第19回行財政改革推進委員会：大綱答申案の審議 2月 第11回行財政改革推進本部会議：大綱答申案の報告 2月 行財政改革推進委員会による第2次行財政改革大綱の答申 2月 第2次行財政改革大綱の策定 市ホームページによる公表、広報4月号への掲載</p>

2	<p><b>事務事業評価の実施</b></p> <p>事務事業全般にわたって、効果的・効率的であったのかなどを評価する評価票を作成し、組織の経営サイクル（Plan⇒Do⇒Check⇒Action）を実践します。</p>	<p>評価票（目標：500シート以上）を作成し、成果の向上と事業の効率化を図り、計画的で戦略的な行財政運営を推進します。</p>	△	<p>事務事業評価の各課ヒアリングは計画通り行えたが、ヒアリング結果を踏まえた評価シートの取りまとめおよび事務事業評価結果の公表が年度内に実施できなかった。</p> <p>8月10日 職員説明会開催</p> <p>8月24日～31日 事務事業評価各課ヒアリング実施(596シート) ⇒ 事業の評価シート作成</p> <p>早期に事務事業評価結果を取りまとめ、市ホームページに掲載し公表する。</p>
3	<p><b>民間委託の推進</b></p> <p>市民サービスの向上や行政運営の一層の効率化を図るとともに、地域経済の活性化の観点から民間委託を計画的に推進します。</p>	<p>民間委託により市民サービスの向上や行政運営の一層の効率化を図るため、先進地における民間委託の実態等について調査・研究を進めます。</p>	○	<p>9月～ 健康推進課の指定管理者導入検討にかかる、制度の概要説明、先進自治体の情報提供等を実施した。</p> <p>10月～ 今後の「指定管理者制度の採用と指定に関する指針」の改正（より各所属が取り組みやすいような内容の拡充）に向けて、他自治体の指針等の調査を実施した。</p> <p>1月～ 各指定管理者所管課が実施する指定管理者評価について、情報提供等を実施した。</p>

※達成状況の欄は、目標以上に達成した場合は◎、目標どおり概ね達成した場合は○、目標が未達成の場合は△を記入すること。