

















子ども・子育て会議のスケジュール その2 (現時点での想定)

年月	国の動き	木津川市の動き		
		ニーズ調査	事業計画	条例制定他
H25年 4月	<b>【子ども・子育て会議設置】</b> ＊ニーズ把握手法、参酌標準等、基本指針検討 ＊認可基準・運営基準・保育の必要性の認定基準・地域子ども・子育て支援事業、放課後児童健全育成事業の基準等検討 ＊幼保連携型認定こども園保育要領検討	<b>【地方版】子ども・子育て会議の設置（努力義務）</b> ＊試行調査に基づく国の検討状況を踏まえ、ニーズ調査の内容検討 ＊区域設定等を検討	＊次世代育成地域行動計画、関連計画事業の検証・課題抽出等 ＊制度管理システム搭載機能検討開始	<b>【地方版】子ども・子育て会議の設置条例の上程（努力義務）</b> 
8月	＊基本指針案の提示 ＊ニーズ調査票案の提示 ＊計画策定の手引きの提示	基本指針の内容と検討結果をすり合わせて調査内容を確定	幼稚園の預かり保育、認可外保育施設の利用状況調査を含む、教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の状況把握、方向性の検討	
10月	＊制度管理システムのインターフェース仕様（支給認定・確認）公表	<u>⇒ニーズ調査実施</u> 		
12月	＊放課後児童健全育成事業の基準等とりまとめ			
H26年 1月	＊利用希望把握（ニーズ）調査の結果の集計方法等についての「自治体職員用の作業の手引き」の提示	<u>事業量見込みの検討開始</u> 	<u>ニーズ調査を踏まえた事業計画検討開始</u>	
3月	＊認可基準・運営基準・保育の必要性の認定基準・地域子ども・子育て支援事業、放課後児童健全育成事業の基準の提示（政省令・告示制定） ＊幼保連携型認定こども園保育要領とりまとめ（告示）	<u>都道府県への報告・調整</u> 		
4月	＊公定価格（給付の単価・利用者負担など）の骨格の提示 ＊制度管理システムのインターフェース仕様（請求審査・支払）公表		<u>事業計画案骨子案（事業量確保方策等）の検討</u> 	<u>新制度に関する条例案の検討（4月～6月）</u>
6月				<u>新制度に関する条例案の上程（6月～9月）</u> 
9月			<u>事業計画案（事業量見込み・確保方策等）中間とりまとめ→都道府県への報告・調整</u>	
10月			<u>都道府県との協議を踏まえて計画案最終調整</u>	各種認可・確認、認定、届出受理等、事業実施に向けた準備開始
）			<u>パブリックコメント実施等</u>	
H27年			<u>事業計画確定</u>	

3月				
4月	新制度施行			