

子ども・子育て会議のスケジュール

|                                      | 平成25年度         |    |    |    |             |    |     |     |      |    |    |    | 平成26年度                         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 平成27年度    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------|----|----|----|-------------|----|-----|-----|------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|-------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
|                                      | 4月             | 5月 | 6月 | 7月 | 8月          | 9月 | 10月 | 11月 | 12月  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月                             | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月        | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
| <b>国</b>                             | ●              | ●  | ●  | ●  |             | ●  | ●   | ●   | ●    | ●  |    |    |                                |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |           |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
| 子ども・子育て会議における<br>おもな審議事項と<br>スケジュール  | 基本指針・ニーズ調      |    |    |    | 保育の必要性の認定基準 |    |     |     | 確認基準 |    |    |    | 認可基準（幼保連携型）                    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 確認基準（地域型） |    |    |    |    | 市町村事業（放課後児童クラブ）         |  |  |  |  | 公定価格・利用者負担 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 政省令等の公布 |  |  |  |  | 子ども・子育て支援<br>新制度スタート |  |  |  |  |
|                                      |                |    |    |    |             |    |     |     |      |    |    |    | (骨格の提示)                        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |           |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|                                      |                |    |    |    |             |    |     |     |      |    |    |    |                                |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |           |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|                                      |                |    |    |    |             |    |     |     |      |    |    |    |                                |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |           |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|                                      |                |    |    |    |             |    |     |     |      |    |    |    |                                |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |           |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|                                      |                |    |    |    |             |    |     |     |      |    |    |    |                                |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |           |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
| <b>木津川市</b>                          |                |    |    |    |             |    |     |     |      |    |    |    |                                |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |           |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
| 子ども・子育て支援事業計画<br>策定スケジュール            |                |    |    |    |             |    |     |     |      |    |    |    | ①事業量の検討 ②確保方策の検討 ③まとめ          |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |           |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|                                      | ニーズ調査<br>実施・分  |    |    |    |             |    |     |     |      |    |    |    | 子ども・子育て支援事業計画策定<br>(適宜 京都府へ報告) |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | パブリックコメント |    |    |    |    | ●事業計画確定                 |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|                                      |                |    |    |    |             |    |     |     |      |    |    |    | 電算システム構築                       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |           |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|                                      |                |    |    |    |             |    |     |     |      |    |    |    | 関係条例の整備                        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |           |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|                                      |                |    |    |    |             |    |     |     |      |    |    |    | 規則・要綱の整備                       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |           |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
| 子育て支援No.1のまちづくり<br>推進チーム<br>(内部検討組織) |                |    |    |    |             |    | ○   |     |      | ○  |    |    | ○                              | ○  |    | ○  |    |    | ○   |     |     |    | ○  |    |           |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
| 子ども・子育て会議<br>(外部検討組織)                |                |    |    |    |             |    |     |     |      | ●  |    |    | ●                              | ●  |    | ●  |    |    | ●   |     |     |    | ●  |    |           |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|                                      | ■子ども・子育て会議条例施行 |    |    |    |             |    |     |     |      |    |    |    |                                |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |           |    |    |    |    | 国の動向等によるスケ<br>ジュールの変更あり |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |

