

### 計画該当部分抜粋

#### (2) 実施計画の期間

この実施計画の期間は、平成29年度から平成32年度までを1期、平成34年度から平成36年度までを2期とします。

#### (3) 各保育所の実実施計画（保育所名は平成29年3月末日ベース）

保育所名	実施予定年度及び方針	方針の内容
相楽保育園	平成36年度を目途に機能変更	子育て世代包括支援センターに機能変更。
清水保育園	公設公営	現行の保育所機能を維持し公設公営保育園として存続。
木津保育園	公設公営	地域拠点園として位置付け公設公営保育園として存続。
相楽台保育園	平成33年度統廃合	近接する保育所の保育サービスの状況や距離的要件等を考慮し、兜台保育園に統廃合する。
木津川台保育園	平成32年度から民営化	量の見込み、施設規模、保育サービスの充実等の観点から民営化を行う。
兜台保育園	平成31年度から民営化	民間法人の委託実績等を考慮し平成31年度から民間法人に移管し民営化。
梅美台保育園	平成29年度から民営化	民間法人の平成28年度までの委託実績等を考慮し平成29年度から民間法人に移管し民営化。
いづみ保育園	公設公営	地域拠点園として位置付け公設公営保育園から幼保連携型認定こども園へ移行する。
南加茂台保育園	平成36年度統廃合	近接する保育所の保育サービスの状況や距離的要件等を考慮し、いづみ保育園に統廃合する。
やましろ保育園	公設公営	地域拠点園として位置付け公設公営保育園から幼保連携型認定こども園へ移行する。
やましろ保育園分園	平成32年度本園に統合	分園の現況等を考慮し本園に統合。
梅美台（木津）保育園分園	平成32年度から機能変更	他の子育て支援拠点施設として活用を検討する。

#### (4) 各保育所・年度別実施スケジュール（実施順に表記、保育所名は平成29年3月末日ベース）

保育所名/年度	1期				1期検証期間	2期		
	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		平成33年度	平成34年度	平成35年度
梅美台保育園	民営化							
兜台保育園	関係者説明会 民営化準備手続		民営化					
梅美台（木津）保育園分園	他の子育て支援拠点施設として活用検討及び準備手続			他の子育て支援拠点施設として活用				
木津川台保育園		関係者説明会 民営化準備手続	合同保育	民営化必要に応じ引継ぎ保育				
やましろ保育園分園				本園に統合				
相楽台保育園	関係者説明会 統廃合準備手続				兜台保育園に統廃合			
相楽保育園					関係者説明会 機能変更準備手続			子育て世代包括支援センターへ機能変更
南加茂台保育園					関係者説明会 統廃合準備手続			いづみ保育園に統廃合
いづみ保育園	公設公営							幼保連携型認定こども園化
やましろ保育園	公設公営							幼保連携型認定こども園化
清水保育園	公設公営							
木津保育園	公設公営							