

公立保育所民営化等実施計画における計画進捗状況表

保育園名	現在までの経過	今後の予定・方向性
<p>相楽台保育園</p> <p>33年度兜台保育園に統廃合</p>	<p>【29年度】</p> <p>計画策定後</p> <p>8月5日 保護者全員説明会 37名出席</p> <p>11月6日 保護者会協議(会長・副会長)</p> <p>11月13日 保護者アンケート実施(利用調整関係)</p> <p>12月 保護者ヒアリング実施(15名)</p> <hr/> <p>(参考)現在の状況・課題</p> <p>現在までの保護者との説明・協議で一定のコンセンサスを得ており、今後は関係機関協議、在園児の園運営、保護者対応等と施設関係整理(施設処分と用地返還)の協議を進める。</p>	<p>【29年度】</p> <p>1月～2月 転園希望者利用調整</p> <p>【30年度以降】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 定員調整</li> <li>• 兜台保育園との交流事業の実施</li> <li>• 用地、建物返還 UR 協議</li> <li>• 建物撤去工事等</li> </ul>
<p>木津川台保育園</p> <p>32年度に民営化</p>	<p>【29年度】</p> <p>計画策定後</p> <p>8月5日 保護者全員説明会 17名出席</p> <p>8月28日 保護者会役員説明(会長・会計)</p> <p>10月24日 保護者協議会(対象全員)9名出席</p> <p>11月30日 保護者会役員説明(会長・副会長・会計)</p> <hr/> <p>(参考)現在の状況・課題</p> <p>現在までの保護者との説明・協議において一定のコンセンサスを得ており、今後は民営化アンケートの実施と選定委員に公募委員として保護者を入れていくかどうか園・保護者会と引き続き協議のうえ進める。</p>	<p>【29年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 保護者役員会との協議</li> <li>• 保護者意見まとめ、概要の保護者配布</li> </ul> <p>【30年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• プロポ実施にむけた保護者、地元説明の実施</li> <li>• 民営化事業者公募(プロポーザル)の実施</li> <li>• 三者懇談会の設置、協議</li> </ul> <p>【31年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 行政財産処分手続き(建物無償譲渡、土地無償貸付)</li> <li>• 合同保育の実施</li> </ul> <p>【32年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 民営化、引継ぎ保育の実施</li> </ul>

公立保育所民営化等実施計画における計画進捗状況表

保育園名	現在までの経過	今後の予定・方向性
<p>兜台保育園</p> <p>31年度民営化</p>	<p>【29年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・URとの用地取得協議(譲渡価格決定)</li> </ul>	<p>【29年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・30年度用地取得費予算調製</li> <li>・備品調査</li> </ul> <p>【30年度以降】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・用地取得に係る議会の議決(5・6月)</li> <li>・URと譲渡契約・取得</li> <li>・財産譲渡に係る議会の議決(9月)</li> <li>・国、府補助金処分承認</li> </ul>