

(4) 各保育所・年度別実施スケジュール (実施順に表記、保育所名は平成29年3月末日ベース)

| 保育所名 /年度 | 1期 | | | | 1期検証 期間 | 2期 | | | 令和7 年度以 降 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|---|
| | 平成29 年度 | 平成30 年度 | 平成31 年度 | 令和2 年度 | | 令和3 年度 | 令和4 年度 | 令和5 年度 | |
| 梅美台 保育園 | 民営化 | | | | | | | | |
| 兜台 保育園 | 関係者 説明会 民営化 準備手続 | | 民営化 | | | | | | |
| 梅美台 (木津) 保育園 分園 | 公設公営 | | | | | | | | 他の子育 て支援拠 点施設と して活用 |
| 木津川台 保育園 | | 関係者 説明会 民営化準 備手続 | 合同保育 | 民営化 必要に応 じ引継ぎ 保育 | | | | | |
| やましろ 保育園 分園 | | | | 本園に統 合 | | | | | |
| 相楽台 保育園 | 公設公営 | | | | | | | | 兜台保育 園に統廃 合 子育て世 代包括支 援センター へ機能 変更 |
| 相楽 保育園 | 公設公営 | | | | | | | | |
| 南加茂台 保育園 | 公設公営 | | | | | | | | いづみ保 育園に統 廃合 |
| いづみ 保育園 | 公設公営 | | | | | | | 幼保連携 型認定こ ども園化 | |
| やましろ 保育園 | 公設公営 | | | | | | | 幼保連携 型認定こ ども園化 | |
| 清水 保育園 | 公設公営 | | | | | | | | |
| 木津 保育園 | 公設公営 | | | | | | | | |