

公共下水道整備計画

木津地域

(単位:千円)

	年度	事業費	基幹事業費	延長計	工事場所 (m)				備考
					市坂	国道24号	宮ノ堀	国道24バイパス	
	H28	166,007	84,000	1,603 m	1,003	600			国道24号線改良工事に随伴施工
	H29	139,000	87,000	1,616 m	1,016	600			〃
	H30	84,000	72,000	671 m	401		270		
	H31	74,000	40,000	622 m	622				市街化区域概ね完了
	H32	62,000	26,000	594 m				594	国道改良工事に随伴施工
	計	525,007	309,000	5,106 m					

山城地域


(単位:千円)

	年度	事業費	基幹事業費	延長計	工事場所 (m)				備考
					南	北	樁井	綺田	
	H28	73,529	46,000	800 m	454		346		
	H29	63,000	44,000	857 m	475		382		
	H30	118,000	53,000	1,651 m	1,009	394	248		
	H31	97,000	44,000	1,073 m	348		374	351	
	H32	30,000	22,000	0 m					市街化区域概ね完了
	計	381,529	209,000	4,381 m					

木津川市全域

合計	906,536	518,000	9,487 m						
----	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--

木津川市公共下水道事業の整備計画



洛南処理区

加茂浄化センター

加茂処理区

木津川上流処理区

凡 例	
	施工済
	H27年度施工箇所
	H28年度施工予定
	H29年度施工予定
	H30年度施工予定
	H31年度施工予定
	H32年度施工予定
	個別処理区域
	流域下水道幹線
	全体計画区域
	認可区域
	市街化区域
	都市計画区域