

第2次木津川市男女共同参画後期計画 市民・事業所アンケート日程(案)

年 月	事務局	審 議 会
令和6年4月	プロポーザル準備(告示、HP掲載、関連情報の収集)	
5月		
6月	プロポーザル実施	第1回男女共同参画審議会 今後のスケジュール説明
7月	アンケート内容(案)の作成	
8~9月	アンケート内容の検討	第2回男女共同参画審議会 アンケート内容の検討
	用紙印刷	
10月	アンケート送付	
11月	回収	
	整理・集計	
12月	整理・集計	
令和7年1月	まとめ	
2月	報告書原案作成	第3回男女共同参画審議会 報告書内容の検討
3月	報告書作成(決裁)	
	報告書印刷	