

第2次木津川市男女共同参画後期計画 策定日程(案)

資料3-2

年 月	事務局	審 議 会	推 進 会 議
令和7年4月	調査結果の整理・分析 情報収集・分析・整理		
5月	庁内関連事業調査 各種団体調査		
6月	庁内関連事業ヒアリング	第1回男女共同参画審議会(諮問) 計画の趣旨・考え方 アンケート等調査結果概要報告	男女共同参画推進会議 設置
7月	計画骨子案作成		
8月	計画素案の作成	第2回男女共同参画審議会 課題整理 骨子案の検討	
9月	計画素案の作成		
10月		第3回男女共同参画審議会 (中間答申)	第1回木津川市男女共 同参画推進会議
11月	計画素案の検討・修正 パブリックコメント準備 政策会議		
12月	パブリックコメント実施(1ヶ月 間)		
令和8年1月	パブリックコメント結果取りまと め		
2月	政策会議 計画書・概要版最終調整	第4回男女共同参画審議会(答申) パブリックコメント結果報告 計画書最終調整	
3月	議会へ報告		