

第2次生涯学習推進計画策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定委員選出		● 委員選出、委嘱手続 →										
教育委員会議				● 諮問 ↓							● 答申 ↑	
策定委員会				7/14 第1回 策定委員会		第2回 策定委員会		第3回 策定委員会			第4回 策定委員会	
社会教育委員会 (ワーキング)		5/17 社会教育 委員会	6/29 第1回 ワーキング		第2回 ワーキング		第3回 ワーキング			第4回 ワーキング		
計画本体作成		年間スケジュール、1次 の検証、2次の策定ポイ ントなど		⇄ 計画素案(中間) ⇄		⇄ 計画素案 ⇄		⇄ 計画最終案 ⇄				策定
事務局案作成	⇄ 事務局案作成 ⇄											
その他		市民ニーズの把握 (アンケート調査)		アンケート集計 計画素案に反映					⇄ パブコメ ⇄		政策会議	