

子育て支援サイト構築業務について

1.スタッフ関係

【所管課】 子ども宝課

【関係課】 学研企画課、観光商工課、国保年金課、学校教育課、社会福祉課、高齢介護課、暮らしサポート課、健康推進課

2.業務進行

サイト構築検討会議を設置し、関係各課から担当者を招集し会議をとおしサイト案の検討・協議を重ね進めていく。

3.スケジュール

7月 №. 1会議

プロポーザルにむけ仕様書等準備（子ども宝課）

8月 プロポーザル通知

9月 第1回検討会（ページ構成、内容の方向性）

プロポーザル実施

※補助金内示・交付決定

※受託候補者と決定・契約

10月 第2回検討会（ページ案提示、協議）

12月 第3回検討会（最終案作成）

政策会議提案

2月 子ども・子育て会議

3月 サイト構築完了・アップ

