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提示 提出

契約書 ○ 2

建退共掛金収納書 現場説明書 ○ 1
提出出来ない事情がある場合は理由を書面で提出
する。

現場代理人等（変更）通知書 契約書第１０条１項 ○ 2 ○
様式２－１（別紙）　契約締結後5日以内に提出す
る。

請負代金内訳書 契約書第３条１項 ○ 1 ○ 参考様式１　契約締結後5日以内に提出する。

工事工程表 契約書第３条１項 ○ 1 ○
様式１－１（別紙）　契約締結後5日以内に提出す
る。

前払金請求書 契約書第３４条１項 ○ 1 ○
前金払申請書及び保証事業会社の保証書を添付
する。

工事着手届 ○ 2 ○ 工事着手の日。契約締結日。

工事完成届 契約書第３１条１項 ○ 2 ○ 工事完成の日。

工事目的物引渡書 契約書第３１条４項 ○ 1 ○ 検査合格後引渡しをしようとする日。

請求書 契約書第３２条１項 ○ 1 ○ 請求をしようとする日。

（指定部分に係る）工事完成届 契約書第３８条１項 ○ 2 ○ 指定部分に係る工事完成の日。

（指定部分に係る）工事目的物引渡書 契約書第３８条１項 ○ 1 ○
指定部分に係る検査合格後引渡しをしようとする
日。

（部分引渡しに係る）請求書 契約書第３８条１項 ○ 1 ○ 指定部分に係る請求をしようとする日。

工事出来高届 契約書第３７条２項 ○ 2 ○ 出来形図及び写真等を添付する。

工事出来高内訳書 契約書第３７条２項 ○ 1 ○ 様式１３－１（別紙）

請求書 契約書第３７条５項 ○ 1 ○

補修（改造）命令書 契約書第３１条６項

補修（改造）工事完成届 契約書第３１条６項 ○ 2 ○

部分使用承諾願（書） 契約書第３３条１項 2 部分使用がある場合に提出する。

工事延期願 契約書第１８条～２２条 ○ 2 ○ 工期延期が発生する場合に提出する。

工事実績情報サービス（CORINS）
登録内容確認書

標準仕様書１．１．４ 登録確認書を監督職員に提示する。

施工計画書　※総合施工計画書 標準仕様書１．２．２ ○ 2 1 ○
契約締結後14日以内に提出する。
軽微な場合の変更施工計画書は提出不要。（工期
や数量だけの変更等の場合）

施工体制台帳 標準仕様書１．１．５ ○ 2 1 ○ 下請契約がある場合に提出する。

施工体系図 標準仕様書１．１．５ ○ 2 1 ○ 下請契約がある場合に提出する。

下請（協力）業者選定届 契約書第７条 ○ 2 1 ○ ○
様式３－１（別紙）
下請契約がある場合に、契約を締結する日の5日
前までに提出する。

主要工種別施工計画（要領）書 標準仕様書１．２．２ ○ 2 1 ○ 施工計画書に添付可。

工事打合簿(指示） 2 1 ○ ○
原本は発注者が保管。提出書類は監督職員の保
管書類。

工事打合簿(協議、承諾） ○ 2 1 ○ ○

発注者と受注者間でのやり取りがある協議などの場
合は、資料３部を提出し、発注者及び受注者双方
で１部を、残り１部を監理業者で保管する。
完成検査時の提出は監督職員に提出した書類。

工事打合簿(提出、報告、通知、届出） ○ 2 1 ○ ○ 完成検査時の提出は監督職員に提出した書類。

再生資源利用計画書（実施書）
再生資源利用促進計画書（実施書）
（建設副産物を搬入、搬出する場合）

標準仕様書１．３．１１ ○ 1 ○ 電子データは別途提出する。

処理委託契約書の写し 特記仕様書 ○ 1 ○

産業廃棄物管理表（マニフェスト）集計表 ○ 1 ○ 廃棄物の種類ごとに分類する。

産業廃棄物管理表（マニフェスト） 特記仕様書 ○
産業廃棄物がある場合に検査時に提示する。提出
は不要。

運搬管理表 現場説明書 ○ 1 ○ ○

対象：ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物及び契約
図書にある建設副産物（建設発生土、産業廃棄物
等）等の運搬作業
※現着購入資材の現場までの運搬は対象外
※現場内の運搬は対象外

関係官公庁協議資料 標準仕様書１．１．３ ○ 2 1 ○
関係官公庁と協議が必要な場合に届出前の書類を
提出する。

近隣協議資料 標準仕様書１．３．７ ○ 2 1 ○
近隣との協議が必要な場合に発注者にその都度報
告する。工事打合簿の活用による。

資材承諾願い 標準仕様書１．４．２ ○ 2 1 ○
使用資材の承諾を受けようとする日の7日前までに
提出する。

施工図 標準仕様書１．２．３ ○ 2 1 ○
加工図等を含む。必要な場合にその都度提出す
る。

休日、夜間作業届 標準仕様書１．３．５ ◎(ﾒｰﾙ) ○ ○
施工時は、その都度作業日5日以内に届出し、完
成検査時は、提示のみ。
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工事月（日）報 契約書第１１条 ○ 2 1 ○ ○

工期が2ヶ月以上の場合。施工した翌月の5日以内
に提出する。
なお、監督職員が指示したときは週間工程表共各
定例会の際に提出する。

月末進捗状況表及び出来高管理図 契約書第１１条 ○ 2 1 ○ ○
施工した翌月の5日以内に提出する。工事進捗状
況写真を添付する。

工事履行報告書 契約書第１１条 ○ 1 ○ 中間前金払の認定を請求する場合に提出する。

安全訓練報告書 標準仕様書１．３．７ ○ ○ 実施計画は、施工計画書に記載する。

安全訓練実施資料 ○

工事事故報告書 標準仕様書１．３．９ ○ 2 1 ○
速報は、口頭で連絡する。事故後速やかに提出す
る。事故処理が完了したときは、速やかに工事事故
処理報告書（様式１０－１）を提出する。

災害防止協議会活動記録 ○

店社パトロール実施記録 ○

安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ実施記録 ○

新規入場者教育実施記録 ○

使用機械、車両等点検記録 建設機械施工安全技術指針 ○

実施工程表 標準仕様書１．２．１ ○ 2 1 ○ ○ 参考様式２　監督職員の指示による。

月間工程表 標準仕様書１．２．１ ○ 2 1 ○ ○ 参考様式３　監督職員の指示による。

試験成績表 標準仕様書１．６．１ ○ 2 1 ○ 電気、機械設備機器等の性能試験を含む。

品質管理資料 標準仕様書１．６．１ ○ 2 1 ○

写真管理 工事写真 標準仕様書１．２．４ ○ 1 ○ 電子データ共。

完成（竣工）図 標準仕様書１．７．２ ○ ○ 体裁、部数等は監督職員の指示による。

保証書 標準仕様書１．７．３ ○ 2 ○ 正、写し各１部

保全に関する資料 標準仕様書１．７．３ ○ 2 ○
機器取扱説明書、諸官庁届出書類、鍵一覧表ほか
監督職員の指示による。

完成（竣工）写真 標準仕様書１．２．４ ○
電子データ共。撮影部位及び部数等は監督職員
の指示による。

材料納入伝票（出荷証明書を含む。） 契約書第１３条 ○

監督職員が提出を求めた場合のみ提出、それ以外
の場合は提示。
交通誘導警備員は有資格者が必要な場合は資格
証の写しを提出、伝票は提示。

建退共実績報告書 現場説明書 ○ 1 ○ ○

購入時：計画購入の場合、建退共運営計画書（従
来様式）
実績報告：
①率で購入し、当初契約額が3千万円未満の場合：
実績報告書（A）
②計画で購入又は当初契約額が3千万円以上の場
合：
実績報告書（A）及び（B）

建退共証紙受払資料 現場説明書 ○
受払簿、出面表、辞退届については検査時に提示
する。

揮発性有機化合物測定結果報告書 標準仕様書１．４．１ ○ 2 1 ○ 測定を必要とした場合に提出する。

社内検査報告書 ○

現場環境改善 現場説明書 ○ 2 ○
現場環境改善対象工事の場合に提出する。実施
内容は施工計画書に記載する。

高度技術・創意工夫・社会性等に関する実
施状況（説明資料）

現場説明書 ○ 2 ○ ○ 高度技術、創意工夫を実施すれば提出できる。

新技術活用関係資料 現場説明書 ○ 2 ○
新技術（ＮＥＴＩＳ）実施工事の場合に提出する。受
注者提案の場合は監督職員へ提出する。

その他監督職員が指示するもの ○ ○ 部数等は監督職員の指示による。

⑥完成時

⑦その他

④安全管理

土木工事安全施工技術指
針・労働安全衛生法ほか

⑤
施
工
管
理

工程管理

品質管理


